



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



NMNMSML20210331



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## Dodatek č. 2

k příkazní smlouvě uzavřené dne 15.02.2018, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30.9.2020  
( dále jen jako „příkazní smlouva“ )

1. **MĚSTO Nové Město na Moravě**  
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě  
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic  
IČ: 00294900  
DIČ: CZ00294900  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 1224751/0100  
(dále jen „příkazce“)  
  
a
2. **ENVIGEST, s.r.o.**  
se sídlem Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě  
zastoupená Ing. Jaroslavem Dufkem, jednatelem společnosti  
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Jan Červinka, Ing. Jakub Dufek  
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.  
IČ: 49449362  
DIČ: CZ49449362  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
č.ú.: 5313430207/0100  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. C12614  
(dále jen „příkazník“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 k předmětné příkazní smlouvě, kterým se výše specifikovaná příkazní smlouva, jejímž předmětem je zastupování příkazce ve věci zajištění realizace stavby „**Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě**“, mění a doplňuje následovně:

### Čl. I.

#### 1. V Čl. 3 „Termín plnění“ odst. 4 příkazní smlouvy se text ve znění:

„4. Předpokládané termíny realizace stavby:

- a) zahájení stavby: 06/2018
- b) dokončení stavby: 11/2020

ruší a nahrazuje textem:

„4. Předpokládané termíny realizace stavby:

- a) zahájení stavby: 06/2018
- b) dokončení stavby: 15.7.2021

## **2. V Čl. 4 „Odměna“ odst. 1 smlouvy o dílo se text ve znění:**

„1. Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v Čl.2, odst.1 až 4 této smlouvy **odměnu v celkové výši 1.143.450,-- Kč včetně DPH.** Cena bez DPH představuje částku ve výši 945.000,--Kč“

ruší a nahrazuje textem:

„1. Příkazce poskytne příkazníkovi za jeho činnost uvedenou v Čl.2, odst.1 až 4 této smlouvy **odměnu v celkové výši 1.370.325,-- Kč včetně DPH.** Cena bez DPH představuje částku ve výši 1.132.500,--Kč“

## **3. V Čl. 4 „Odměna“ odst. 2 smlouvy o dílo se text ve znění:**

„2. Dílčí ceny jednotlivých fází činnosti jsou stanoveny takto:

- cena za výkon činností před zahájením stavby ve výši 217.800,-- Kč vč. DPH  
(180.000,--Kč bez DPH)
- cena za výkon činností v průběhu provádění stavby ve výši 907.500,-- Kč vč. DPH  
(750.000,--Kč bez DPH)
- cena za výkon činností po dokončení stavby ve výši 18.150,-- Kč vč. DPH  
(15.000,--Kč bez DPH)“

ruší a nahrazuje textem:

„2. Dílčí ceny jednotlivých fází činnosti jsou stanoveny takto:

- cena za výkon činností před zahájením stavby ve výši 217.800,-- Kč vč. DPH  
(180.000,--Kč bez DPH)
- cena za výkon činností v průběhu provádění stavby ve výši 1.134.375,-- Kč vč. DPH  
(937.500--Kč bez DPH)
- cena za výkon činností po dokončení stavby ve výši 18.150,-- Kč vč. DPH  
(15.000,--Kč bez DPH)“

## **Čl. II.**

Ostatní ustanovení a ujednání příkazní smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

příkazník podpisem tohoto Dodatku č. 2 souhlasí s uveřejněním celého textu Dodatku č. 2 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je příkazce, který je povinen tento Dodatek č. 2 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření Dodatku č. 2 odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Příkazci svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 2.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 2.

Tento Dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, příkazce obdrží dvě vyhotovení a příkazník jedno vyhotovení tohoto Dodatku č. 2. Dodatek č. 2 obsahuje 3 strany textu.


Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 46. schůzi dne 27.8.2021 pod č. usnesení .P. /46/RM/2021.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 2 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že tento nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Novém Městě na Moravě

Dne 27. 08. 2021

Za příkazce:


v. z.   
Michal Šmarda  
starosta



V Novém Městě na Moravě

Dne 10. 8. 2021

Za příkazníka:

  
Ing. Jaroslav Dufek  
jednatel

**ENVIGEST, s.r.o.**  
tel.: 566 616 825 DIČ: CZ49449362  
Nové Město na Moravě, 592 31  
Masarykova 305 envigest@envigest.cz