

Dodatek č. 2,

ke smlouvě o dílo SOD/08/2022 ze dne 7.3.2022

ke stavbě

Nové Město na Moravě – vodovod a kanalizace ul. Lesní

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IC: 43383513

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, vedeném u Krajského úřadu Kraje Vysočina
(č. j. Reg. 8/93)

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní představenstva

Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně představenstva,

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

Ing. Petr Bláha, investiční technik

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

k jednání jsou oprávněni:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

IC:

DIČ:

Peněžní ústav:

Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen **zhotovitel**)

SPH stavby s.r.o.

Průmyslová 1414, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Ing. arch. Petrem Horáčkem, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Pospíšilem, jednatelem společnosti

Ing. arch. Petr Horáček, Ing. Radek Pospíšil

Ing. Zdeněk Černý, vedoucí výroby, 603 573 507,

cerny@sph-stavby.cz

26230470

CZ26230470

Komerční banka, a.s.

27-3948420257/0100

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu dodatečných prací na uzavření Dodatku č.2, kterým se mění:

A. Předmět plnění

Předmět plnění se rozšiřuje o následující dodatečné práce oceněné v příloženém položkovém rozpočtu:

- skutečné délky realizovaného trubního vedení jak vodovodu, tak kanalizace na základě geodetického zaměření skutečného stavu
- změny obsypového materiálu vzhledem k vysoké hladině podzemní vody přiléhajícího vodního toku
- nutnosti dodatečného čerpání natékajících vod z přiléhajícího vodního toku
- doplnění hydrantu (vzdušníku) na vodovodním řadu č. 5
- úpravy napojení horské vpusti vč. zaslepení otvoru v šachtě Š381

- změny krytu stávající komunikace, živičný kryt byl nahrazen krytem z asfaltového recyklátu
- odpočtu nerealizovaného infiltračního postřiku a geomříže

B. Ceny díla:

1. Smluvní strany se dohodly, z důvodu dodatečných prací na uzavření tohoto dodatku č. 2, kterým se mění cena o dílo s odkazem na příložený položkový rozpočet následovně:


Původní cena díla bez DPH	9.226.548,00 Kč
Vícepráce	175.488,29 Kč
Méněpráce	- 302.440,75 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. bez DPH	9.099.595,54 Kč
Nově sjednaná cena dle dodatku č. s DPH	11.010.510,60 Kč

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 7.3.2022 a dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 2, jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/08/2022, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/4,5 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 11.11.2022

V Bystřici nad Pernštejnem, dne 4.11.2022


objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Svaz vodovodů a kanalizací
Žďársko
6 Vodárenská 2
591 01 Žďár nad Sázavou

2


zhotovitel:
SPH stavby s.r.o.
sph Stavíme na pevných základech
SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem
DIČ CZ26230470
tel. +420 566 560 941
www.sph-stavby.cz

17