



Financováno  
Evropskou unií  
NextGenerationEU



Národní  
plán  
obnovy

# vysvětlení zadávací dokumentace č.1

veřejné zakázky

## „Komplexní vodohospodářská studie horního toku Bobruvky a projektová dokumentace pro realizaci 10% navrhovaných opatření“

### **Dotaz**

Dobrý den,

žádáme o upřesnění termínu plnění, resp. v ZD je uveden termín plnění části a) VH Studie do 30.9.2024, a části b) Zpracování PD je do 15.4.2024, přičemž část b) se odkazuje na část a), tudíž konečný rozsah/návrh opatření ze Studie bude zřejmý až po stanoveném termínu plnění pro část b), což nelze logicky zajistit ...

### **Odpověď zadavatele:**

Zadavatel si je vědom zvláštnosti v požadovaných termínech plnění veřejné zakázky, které jsou nastaveny tak, aby splňovaly podmínky pro čerpání finančních prostředků z dvou různých dotačních programů ( MŽP- realizace opatření a NPO- vodohosp.studie). Bohužel lhůty dotačních programů na sebe nenavazují, naopak si konkurují. Záměrem města je zpracovat komplexní vodohospodářskou studii s tím, že její součástí bude realizace odbahnění rybníku Předešřívák , na který nezávisle na studii bude vypracována projektová dokumentace k uvedenému termínu.

31.10.2023

Mgr. Daniela Krejčí v.r.  
admin. VZ