



Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10.2.2015.

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Dana Wurzelová, vedoucí odboru ISM
Ing. Radek Fila, referent odboru ISM

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 19-1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

2. TS služby s.r.o.

se sídlem Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená Ing. Františkem Laštovičkou, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Šustr, provozní pracovník

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 25509187

DIČ: CZ25509187

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 27-1295630257/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 28680

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 10.2.2015, jejímž předmětem bylo provedení díla „Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově č.p.46 v Hlinném“. Tímto Dodatkem č.1 se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Předmět plnění

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě částí předmětu plnění dle čl.2 Smlouvy o dílo, a to v souladu s dokumentem Změnový list č.1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.1. Úpravy částí předmětu plnění jsou podrobně specifikovány v položkových rozpočtech, které jsou vypracovány pro každou změnu samostatně a jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 a tvoří jeho přílohu č.2.

Čl. 2

Smluvní strany se dohodly na změně Čl.5 odst.1. smlouvy o dílo následovně:

Původní text Čl.5 odst.1. ve znění

1. *Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je částečně používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 351 088,-Kč bez DPH,*
(slovy : *třístapadesátjednatísícosmdesátosmkorunčeských*)
(dále jen „cena“).

se ruší a nahrazuje tímto textem

1. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je částečně používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 2 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši 430 190,69 Kč bez DPH,
(slovy : čtyřistatřicetisícjedenostodevadesátkorunčeských šedesátdevět haléřů)
(dále jen „cena“).

Čl. 3

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č.1.
4. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven ve 3 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Dodatek č.1 obsahuje 3 strany textu a jeho součástí jsou i přílohy uvedené níže.
5. Tento Dodatek č.1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 6. schůzi konané dne 20.04.2015 pod bodem č.47/06/RM/2015 programu.
6. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č.1 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.1 přečetly, že tento nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
7. Nedílnou součástí Dodatku č.1 smlouvy o dílo je:
 - Příloha č.1 dodatku – Změnový list č.1
 - Příloha č.2 dodatku – položkové rozpočty jednotlivých změn předmětu plnění dle dokumentu Změnový list č.1

30. 04. 2015

V Novém Městě na Moravě dne

V Novém Městě na Moravě dne 28.7.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Michal Šmarda
starosta



TS služby s.r.o.

Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě

☎ 566 598 800 DIČ: CZ25309187

.....
Ing. František Laštovička
jednatel společnosti

Změnový list č. 1

Rekonstrukce elektroinstalace a oprava sociálního zařízení v budově č.p.46 v Hlinném

Méněpráce


1. **Změna podlahy a stěny v sociálním zařízení** -1 693,28 Kč
Nedojde ke stěrkování podlahy která je výškově velmi rozdílná a zdění příčky z desek Ytong tl.5cm

Vícepráce

1. **Úpravy sociálního zařízení, elektroinstalace a zdravotechiky** 70 565,01 Kč
Vybourání podlahy a nové vybetonování, změna přiček a zateplení stropů v sociálním zařízení. Oprava vodoinstalace ve větším než uvažovaném rozsahu. Úprava elektroinstalace - výřez fasády, skříň pod omítku, zednické zapravení vnějších omítek.
2. **Oprava soklu na chodbě** 10 230,96 Kč
Otlučení omítek s olejovým nátěrem, nános sanační omítky včetně malby.

SOUČET CELKEM

	CENA bez DPH	DPH	CENA vč.DPH
Vícepráce celkem	79 102,69 Kč	16 611,56 Kč	95 714,25 Kč


TS služby s.r.o.

Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě

☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 15-21

Stavba: Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce a méněpráce

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 09.04.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů	79 102,69
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	79 102,69
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	79 102,69	16 611,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	95 714,25
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

TS služby s.r.o.

Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě

☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 15-21

Stavba: Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce a méněpráce

Místo:

Datum: 09.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		79 102,69	95 714,25
MP1	Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - méněpráce	-1 693,28	-2 048,87
VP1	Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce	70 565,01	85 383,66
VP2	Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce - sokl	10 230,96	12 379,46
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		79 102,69	95 714,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce a méněpráce

Objekt: MP1 - Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - méněpráce

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 09.04.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				-1 693,28
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-1 693,28
DPH základní	21,00%	ze	-1 693,28	-355,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-2 048,87

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

TS služby s.r.o.

Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě

☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce a méněpráce

Objekt: MP1 - Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - méněpráce

Místo:

Datum:

09.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 693,28
HSV - Práce a dodávky HSV	-1 693,28
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-1 693,28
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 693,28

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce a méněpráce

Objekt: MP1 - Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - méněpráce

Místo: Datum: 09.04.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -1 693,28

HSV - Práce a dodávky HSV -1 693,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce -1 693,28

1	K	34225-5020.RT2	Prčky z desek Ytong tl. 5 cm desky P 4 - 600, 600x250x50 mm	m2	-3,050	196,50	-599,33
2	K	63247-3104.R00	Potěr FERMACELL samonivelační ručně tl. 4 mm	m2	-6,630	165,00	-1 093,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce a méněpráce

Objekt: VP1 - Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum: 09.04.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				70 565,01
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				70 565,01
DPH základní	21,00%	ze	70 565,01	14 818,65
snižena	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	85 383,66

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

TS služby s.r.o.

Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě

☎ 566 598 800 DIČ: CZ25309187

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce a méněpráce

Objekt: VP1 - Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce

Místo: **Datum:** 09.04.2015

Objednavatel: **Projektant:**

Zhotovitel: **Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	70 565,01
HSV - Práce a dodávky HSV	34 804,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	4 784,70
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	22 395,30
62 - Úprava povrchů vnější	1 895,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	5 820,13
997 - Přesun sutě	1 804,57
PSV - Práce a dodávky PSV	35 760,31
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	20 405,00
743 - Elektromontáže	13 664,00
766 - Konstrukce truhlářské	874,99
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	816,32
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 565,01

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce a méněpráce

Objekt: VP1 - Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce

Místo: Datum: 09.04.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **70 565,01**

HSV - Práce a dodávky HSV **34 804,70**

3 - Svislé a kompletní konstrukce **4 784,70**

1	K	342270012.RAA	Příčka z tvármic porobetonových , tloušťka 10 cm desky ID 201/4 79,5 x 10 x 24 cm	m2	16,180	279,00	4 514,22
			5,32		5,320		
			3,92		3,920		
			6,94		6,940		
2	K	342270012.RAA2	Příčka z tvármic porobetonových , tloušťka 10 cm desky ID 201/4 79,5 x 10 x 24 cm - pouze	m2	1,960	138,00	270,48
			1,96		1,960		

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **22 395,30**

3	K	601011177.R00	Omítka stropů tenkovrstvá minerální bílá	m2	7,320	125,50	918,66
4	K	611131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stropů nanášená ručně	m2	7,320	18,60	136,15
5	K	611142001	Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	7,320	207,50	1 518,90
6	K	612131121	Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně	m2	46,760	18,00	841,68
			5,32*2		10,640		
			3,92+1,96		5,880		
			8,03+8,33		16,360		
			6,94*2		13,880		
7	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	46,760	152,00	7 107,52
			5,32*2		10,640		
			3,92+1,96		5,880		
			8,03+8,33		16,360		
			6,94*2		13,880		
8	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	9,090	135,00	1 227,15
9	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	36,360	48,00	1 745,28
10	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	36,120	108,00	3 900,96
			8,03+8,33		16,360		
			3,92+1,96		5,880		
			6,94*2		13,880		
11	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	12,400	25,00	310,00
12	M	590514780	lišta profil ochranný rohový PVC délka 2,5 m	m	13,020	8,00	104,16
13	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,366	3 110,00	1 138,26
			7,32*0,05		0,366		
14	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,033	23 700,00	782,10
			7,32*0,00444		0,033		

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	642942111.RT6	Osazování zárubní dveřních ocelových do 2,5 m ² včetně dodávky zárubně 110 x 197 x 11 cm	kus	1,000	769,00	769,00

62 - Úprava povrchů vnější

1 895,48

16	K	622 39-0110.R00	Montáž izolace suterénu polystyren, bez PÚ	m ²	7,320	159,50	1 167,54
17	M	283759800	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm	m ²	7,466	97,50	727,94

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

5 820,13

18	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m ³	m ³	0,532	931,00	495,29
			5,32*0,1		0,532		
19	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	0,366	5 970,00	2 185,02
			7,32*0,05		0,366		
20	K	965081313	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 20 mm plochy	m ²	7,320	72,00	527,04
21	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m ²	9,090	142,00	1 290,78
22	K	985111192	Příplatek k otlučení omítek za plochu do 10 m ² jednotlivě	m ²	9,090	21,00	190,89
23	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m ²	9,090	67,00	609,03
24	K	R001	Vybourání dřevěných výklenků	ks	2,000	150,00	300,00
25	K	R002	Bourání příček dřevěných	m ²	6,940	32,00	222,08

997 - Přesun sutě

1 804,57

26	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,772	462,00	1 280,66
27	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,772	35,00	97,02
28	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti	t	11,088	14,00	155,23
29	K	997211611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	2,772	98,00	271,66

PSV - Práce a dodávky PSV

35 760,31

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

20 405,00

30	K	ZTI	Zdravotechnická instalace	soud	1,000	20 405,00	20 405,00
----	---	-----	---------------------------	------	-------	-----------	-----------

743 - Elektromontáže

13 664,00

31	K	Elektro	Práce elektromontážní	soud	1,000	13 664,00	13 664,00
----	---	---------	-----------------------	------	-------	-----------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské

874,99

32	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1,000	87,00	87,00
33	M	611627000	dveře vnitřní hladké folie bílá	kus	1,000	783,00	783,00
34	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,015	332,50	4,99

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

816,32

35	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m ²	16,360	21,00	343,56
36	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby HET za sucha dobře otěruvzdorné	m ²	21,200	22,30	472,76
			7,32		7,320		
			6,94*2		13,880		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce a méněpráce

Objekt: VP2 - Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce - sokl

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 09.04.2015

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

10 230,96

0,00

Cena bez DPH

10 230,96

DPH základní

21,00%

ze

10 230,96

2 148,50

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

12 379,46

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

TS služby s.r.o.

Soškova 1346

592 31 Nové Město na Moravě

☎ 566 598 800 DIČ: CZ25509187

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce a méněpráce

Objekt: VP2 - Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce - sokl

Místo:

Datum: 09.04.2015

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	10 230,96
HSV - Práce a dodávky HSV	9 898,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	6 173,30
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	3 114,10
997 - Přesun sutě	611,29
PSV - Práce a dodávky PSV	332,27
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	332,27
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	10 230,96

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce a méněpráce

Objekt: VP2 - Rekonstrukce Hlinné č.p. 46 - vícepráce - sokl

Místo: Datum: 09.04.2015

Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **10 230,96**

HSV - Práce a dodávky HSV **9 898,69**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **6 173,30**

1	K	612321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,200	135,00	1 107,00
			11,95+2,95-6,7		8,200		
2	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	32,800	48,00	1 574,40
3	K	612323111	Vápenocementová omítka hladkých vnitřních stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně	m2	8,200	108,00	885,60
			11,95+2,95-6,7		8,200		
4	K	612821001	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně	m2	6,700	389,00	2 606,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání **3 114,10**

5	K	985111111	Otlučení omítek stěn	m2	14,900	142,00	2 115,80
			11,95+2,95		14,900		
6	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	14,900	67,00	998,30
			11,95+2,95		14,900		

997 - Přesun sutě **611,29**

8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,939	462,00	433,82
9	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	0,939	35,00	32,87
10	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	3,756	14,00	52,58
11	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,939	98,00	92,02

PSV - Práce a dodávky PSV **332,27**

784 - Dokončovací práce - malby a tapety **332,27**

12	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby HET za sucha dobře otěruvzdorné	m2	14,900	22,30	332,27
			11,95+2,95		14,900		