



Dodatek č.1

**ke Smlouvě o dílo č. 160606 uzavřené dne 23.05.2016
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost vzniklá ve smyslu ust. § 2716 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s názvem: **Sdružení Komunitní dům: STAREDO-ZTG-Němec**, na základě Smlouvy o společnosti ze dne 14.03.2016 za účelem realizace předmětu díla dle této smlouvy ve složení :

Společník č. 1 - vedoucí partner společnosti:

STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C57672

Společník č. 2:

ZTG s.r.o.

se sídlem Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Martinem Sáblíkem**, jednatelem

IČ: 27670473

DIČ: CZ27670473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C50647

Společník č. 3:

Petr Němec

sídlo Jevíčská 143/2, 679 61 Letovice - Třebětín

IČ: 64342786

DIČ: CZ7503273767

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Boskovice, spis. zn.: MBO
2265/2014 ŽÚ/SIZ

zastoupená dle Smlouvy o společnosti ze dne 14.03.2016 **Společníkem č.1 – vedoucím partnerem společnosti:**

STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.14, odst.1 smlouvy o dílo č. 160606 ze dne 23.05.2016 tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl.1 smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- doplňuje se odstranění zbytků původních objektů a nevhodného materiálu nalezených v severní části staveniště pod původním terénem a vrstvou ornice, odvoz nevhodného materiálu a nahrazení tohoto nevhodného materiálu materiálem vhodným, přičemž vlastníkem nevhodného materiálu zůstává objednatel

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 2 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1, k němuž tvoří přílohu č.1.

2. V čl.4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:

- „1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **23.969.000,-- Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.“

ruší a nahrazuje textem:

- „1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **24.405.094,40 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).*

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.“

čl.II.

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.1 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č.1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č.1.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č.1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č.1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č.1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 20. schůzi dne 01.02.2016 pod č. usnesení 23/20/RM/2016.

8. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č.1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 27. 07. 2016

objednatel:




Michal Šmarda
starosta

v Novém Městě na Moravě
dne 27. 07. 2016

zhotovitel:

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495



Ing. Zdeněk Kutra
jednatel



příloha č.2 ke smlouvě o dílo č. 160606 ze dne 23.05.2016
příloha č.1 k Dodatku č.1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 007a/2016 Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
Objekt: IO-01 Příprava území + HTÚ
Rozpočet: 1 Odstranění zbytků pův.objektů-odvoz nevh.materiálu-náhrada vhod.materiálem

Objednatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ IČO: 00294900
 Vratislavovo náměstí DIČ: CZ00294900
 59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: Spol. Sdružení Komunitní dům: STAREDO-ZTG-Němec IČO:
 zastoupená: STAREDO s.r.o. DIČ:
 59231 Nové Město na Moravě, Maršovská 1358

Vypracoval: Kamil Skalník

Rozpis ceny			Celkem
HSV			436 094,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			436 094,40

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	436 094,40 CZK
Základní DPH	21 %	91 580,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

Cena celkem s DPH **527 674,00 CZK**

v Novém Městě na Moravě dne
STAREDO s.r.o.
 Maršovská 1358
 592 31 Nové Město na Mor.
 IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495

 Za zhotovitele

27.7.2016

 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			436 094,40	100
Cena celkem					436 094,40	100

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	IO-01	Příprava území + HTÚ
R:	1	Odstranění zbytků původních objektů - odvoz nevh.materiálu - náhrada vhodným materiálem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				436 094,40
1	130901102	Bourání konstrukcí cihelných na MVC ve vykopávkách; 1.297,-Kč	m3	115,00000	1 161,20	133 538,00
2	131301112	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, strojně; 149,5,-Kč	m3	345,00000	133,85	46 178,25
3	131301119	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.4; 35,8,-Kč	m3	345,00000	32,05	11 057,25
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m; 80,1,-Kč	m3	345,00000	71,71	24 739,95
5	161101151	Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m; 112,5,-Kč	m3	115,00000	100,72	11 582,80
6	162201102	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m; 34,7,-Kč	m3	345,00000	31,07	10 719,15
7	162201152	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 50 m; 55,4,-Kč	m3	115,00000	49,60	5 704,00
8	162301101a9825217	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z jakékoliv horniny na vzdálenost do 250 m.	m3	115,00000	35,00	4 025,00
9	16270110615217	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 7 na vzdálenost - počet km dle nabídky zhotovitele stavby.	m3	275,00000	50,00	13 750,00
		460-185		275,00000		
10	1671011099855965	Nakládání výkopku a dovezené vhodné zeminy na dopravní prostředek, množství od 100 m3 do 1 000 m3, v hornině jakékoliv třídy.	m3	460,00000	20,00	9 200,00
11	1712011019875217	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhuťných z jakýchkoliv hornin - rozprostření a urovnání výkopku + dovezené vhodné zeminy na mezideponii v místě stavby.	m3	460,00000	10,00	4 600,00
12	17410110119859965	D+M Dovož vhodné zeminy na násypy (lokální + plošná sanace) - kamenitopísčité materiálu frakce 0-64 mm o vhodné vlhkosti, včetně dodávky materiálu - počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně složení zeminy na meziskládce, bez rozhrutí.	m3	275,00000	200,00	55 000,00
13	sanace_LOK2959652	Plošná sanace podloží v tl. cca 300 mm - plošná výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčité materiálu f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, vč.přehutnění.	m3	180,00000	200,00	36 000,00
14	sanace_LOKa596522	Lokální sanace podloží v tl. cca 300 mm - lokální výměna podloží za vhodnou zeminu, určenou geotechnikem - kamenitopísčité materiálu f 0-64 mm, o vhodné vlhkosti. Vč. uložení a rozprostření vhodné zeminy, úpravy plochy, vč.přehutnění.	m3	280,00000	250,00	70 000,00