



Dodatek č.2

**ke Smlouvě o dílo č. 160606 uzavřené dne 23.05.2016
ve znění dodatku č.1 uzavřeného dne 27.07.2016
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).**

1. Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ 00294900

DIČ CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru ISM

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení Komerční banka, a.s., Nové Město na Moravě

č.ú. 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. Společnost vzniklá ve smyslu ust. § 2716 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, s názvem: **Sdružení Komunitní dům: STAREDO-ZTG-Němec**, na základě Smlouvy o společnosti ze dne 14.03.2016 za účelem realizace předmětu díla dle této smlouvy ve složení :

Společník č. 1 - vedoucí partner společnosti:

STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C57672

Společník č. 2:

ZTG s.r.o.

se sídlem Maršovice 92, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Martinem Sáblíkem**, jednatelem

IČ: 27670473

DIČ: CZ27670473

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn.: C50647

Společník č. 3:

Petr Němec

sídlo Jevíčská 143/2, 679 61 Letovice - Třebětín

IČ: 64342786

DIČ: CZ7503273767

zapsán v živnostenském rejstříku vedeném MěÚ Boskovice, spis. zn.: MBO
2265/2014 ŽÚ/SIZ

zastoupená dle Smlouvy o společnosti ze dne 14.03.2016 **Společníkem č.1 – vedoucím partnerem společnosti:**

STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra, jednatel

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl.14, odst.1 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 2 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě“, mění a doplňuje následovně:

čl.I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl.1 smlouvy o dílo a jejími přílohami následovně:

- mění se konstrukční řešení stropních konstrukcí objektu – původně navržená kombinace skládaného filigránového stropu s nabetonávkou a stropu monolitického se nahrazuje železobetonovým monolitickým stropem v celém rozsahu

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2, k němuž tvoří přílohu č.1.

čl.II.

1. Výše uvedenou změnou se cena díla nemění.
2. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti.

čl.III.

1. Tento Dodatek č.2 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č.2.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.
4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č.2 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č.2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č.2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
7. Tento Dodatek č.2 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 20. schůzi dne 01.02.2016 pod č. usnesení 23/20/RM/2016.
8. Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

9. Nedílnou součástí dodatku je:

Příloha č.1 – Položkový rozpočet změn.

v Novém Městě na Moravě
dne 3. října 2016


objednatel:


.....
Michal Šmarda
starosta



v Novém Městě na Moravě
dne 3. října 2016

zhotovitel:


.....
Ing. Zdeněk Kutra
jednatel

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1368
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 250 20 100, DIČ: CZ250201005

příloha č.3 ke smlouvě o dílo č. 160606 ze dne 23.05.2016
příloha č.1 k Dodatku č.2

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ZMĚN

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 007a/2016 Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě

Objekt: SO-01 Komunitní dům

Rozpočet: 1 Záměna provedení stropů

Objednatel: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

IČO: 00294900

Vratislavovo náměstí

DIČ: CZ00294900

59231 Nové Město na Moravě

Zhotovitel: Spol. Sdružení Komunitní dům: STAREDO-ZTG-Němec

IČO: 28270495

zastoupená: STAREDO s.r.o.

DIČ: CZ28270495

59231 Nové Město na Moravě, Maršovská 1358

Vypracoval: Kamil Skalník

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00 CZK**

v Novém Městě na Moravě

dne

3. října 2016

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mor.
IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495


Ing. Zdeněk Kutra
Za zhotovitele




Michal Šmarda
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	007a/2016	Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
O:	SO-01	Komunitní dům
R:	1	Záměna provedení stropů

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				0,00
1	411133901 1st19656	D+M D1-D8 Nabetonávka ŽB prefabrikovaných panelů - filigránů, tl. 140 mm - monolitická z betonu železového (bez výztuže), tř. C 25/30-XC2. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění.	m3	-147,58800	2 600,00	-383 728,80
2	411133901 Fst1-16	D+M D1-D8 ŽB stropní prefabrikované panely - filigrán. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce.	m2	-1 004,00000	540,00	-542 160,00
3	411321414 D96532126	D+M Stropní konstrukce - monolitická z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2, rozměry viz PD. Tl. stropní konstrukce 200 mm. Včetně veškerého příslušenství, kotevních a spojovacích prvků, doplňků, povrchové úpravy, dilatací, těsnění, atd. Včetně řešení a provedení prostupů. Včetně zřízení a odstranění podpěrné konstrukce. Včetně zřízení a odstranění bednění.	m3	200,80000	4 175,68	838 476,80
4	411361821 D9652216	D+M Výztuž železobetonové stropní konstrukce, věnců a průvlaků, štítových stěn - výztuž, betonářskou ocelí 10 505 (R) + KARI síť 6x6/150x150 mm. Včetně lemování otvorů O1, O2. Včetně dalšího kování (vč.povrchové úpravy). Včetně veškerého příslušenství a doplňků (např. kotevní a spojovací prvky, řešení prostupů, atd.).	t	4,26400	20 500,00	87 412,00