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Dodatek č. 1 
 

ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20260083 uzavřené  dne 20.02.2026 
( dále jen jako „ smlouva o dílo “ ). 

 
 

1.  Město Nové Město na Moravě 

 se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31  Nové Město na Moravě 

 IČ 00294900 

 zastoupené Bc. Jaroslavem Lemperou, místostarostou města 

 ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic 

              Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic 

 Dále mohou jednat osoby zplnomocněné. 

 bankovní spojení  Komerční banka, a.s. 

 č.ú. 1224751/0100 

 (dále jen „objednatel“) 
 

a 

 

2.    RONYTRANS, s.r.o. 

 se sídlem Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00  Brno 

 IČ: 27703568 

 DIČ: CZ27703568 

zastoupená Jiřím Bednářem, jednatelem 

ve věcech technických je oprávněn jednat: Pavel Šafránek, vedoucí střediska Stavby 

 Dále mohou jednat osoby zplnomocněné. 

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

 č.ú.: 4478482/0800 

       zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 53276 

 (dále jen „zhotovitel“) 

 
uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 
smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná 
smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „Ulice Brněnská - parkoviště“, mění a 
doplňuje následovně:  
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čl.I. 

 
1.  Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a jejími přílohami, a to v rozsahu 
dle Změnového listu č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, tvoří jeho přílohu č. 1 
a současně je přílohou č. 3 Smlouvy o dílo. Součástí změnového listu je i položkový rozpočet 
změn. 
 

Tyto změny jsou v souladu s ust. § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. Změnou předmětu plnění se nemění celková povaha veřejné 
zakázky. 
 
 

2.  V čl. 4 odst. 1 smlouvy o dílo „Cena díla“ se text ve znění:  
 

„1.  Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 4.924.106,39 Kč bez DPH  
(dále jen „cena“).  
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“      

 

ruší a nahrazuje textem: 
 

„1.  Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli 
smluvní cenu ve výši 5.308.512,31 Kč bez DPH  
(dále jen „cena“). 
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.“      

přičemž změna je způsobena změnou předmětu plnění popsanou v čl. I, odst. 1 tohoto 
Dodatku č. 1. 

 

čl.II. 
 
1.   Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v 
platnosti. 
 

čl.III. 
 

1.  Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v elektronické podobě.  
 
2.  Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost 
k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by 
vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1. 
 
3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti 
jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují 
níže své vlastnoruční podpisy. 
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4. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů 
v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č. 1. 
 
5.  Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
 
6.  Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1  
v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je 
objednatel, který je povinen tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů 
od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv. 
 
7.  Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá 
charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany. 
 
8. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě 
přijatým na její 53. schůzi dne 10.11.2025 pod bodem č. 23/53/RM/2025.  
 
9.  Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv. 
  
10. Nedílnou součástí dodatku je: 
        Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 
 
 

v Novém Městě na Moravě  v Brně      
dne dle el. podpisu        dne dle el. podpisu      
 
objednatel:   zhotovitel: 
 
 
 
 
 
…………………………………………         ………………………………………… 
         Bc. Jaroslav Lempera                                                                                                  Jiří Bednář    
                místostarosta                                                                                                          jednatel 



Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20260083 
(Příloha č. 3 k Smlouvě o dílo č. NMNMSML20260083) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 
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ZMĚNOVÝ LIST č. 1 
ke smlouvě o dílo č. NMNMSML20260083 dne 20. 02. 2026 

 

Stavba:  Ulice Brněnská - parkoviště 
 
Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31  
Zhotovitel: RONYTRANS, s.r.o., Přívrat 1454/12, Žabovřesky, 616 00  Brno 
TDS: NESPADNETO s.r.o., Masarykova 305, 592 31  Nové Město na Moravě 
Termín stavby: 16. 03. 2026 – 15. 06. 2026 
  
Sjednaná cena za provedení díla dle SOD 4.924.106,39 Kč bez DPH 
 
Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací: 

- při provádění výkopových prací byly objeveny betonové základy, které musely být vybourány 

- svah podél chodníku bude pro jednodušší údržbu osázen skalníky namísto trávníku 

- za betonovou zeď byla doplněna drenáž  

- byl upraven styk stávajícího a nového parkoviště – předláždění, doplnění obrubníku 

- dle skutečných poměrů se upřesnil rozsah chrániček 
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Tabulka Více a méněprací 

          

 
Označení 

prací 

Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb.  (v Kč bez DPH) 

Součet              
(v Kč bez 

DPH) 

 

 
Odstavec 4  Odstavec 6 Odstavec 7 

 

 
Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce Méněpráce Vícepráce 

 
 1 -41 700,00 426 105,92         384 405,92  

 CELKEM -41 700,00 426 105,92 0,00 0,00 0,00 0,00 384 405,92  

   467 805,92 0,00 0,00    

  

Součet změn dle odstavce 4 § 
222 Zákona č. 134/2016 Sb. v 

absolutní hodnotě 

Navýšení ceny v důsledku změn 
dle odstavce 6 § 222 Zákona č. 

134/2016 Sb. 

Navýšení ceny v důsledku změn 
dle odstavce 7 § 222 Zákona č. 

134/2016 Sb.   
          

 
 
Cena za Dodatečné stavební práce   384.405,92 Kč bez DPH 

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA   5.308.512,31 Kč bez DPH 
 
 
 
Datum: 05. června 2026 
 

 
Vypracoval:     
Ing. Jan Červinka – TDS 
 
 
 
 
 
 




