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Č. smlouvy objednatele.

Město Nóvé Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
tČ: 002949DD
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat:Petr Ptáček, teL 724 775 894 (správce městských
komunikací)
bankovní spojeni: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatef‘)

a

2. KSB silniční práce spol. s ro.
se sídlem Jahnova 8, 53002 Pardubice
zastoupená Kopřivou Romanem
ve věcech technických je oprávněn jednat: Kopřiva Roman tel. č.+420 60? 834 281
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IC: 28826761
DIČ: CZ28826761
bankovní spojeni: Raiffeisen bank
čú.: 2800206698/5500
zapsaná v obchodním rejstříku který vede Krajský soud v Hradci Králové, oddil C. vložka

29972

(dále jen „zhotoviteP‘)

uzaviraji niže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. 5 2586 a násl. a ve spojeni s ust.
52623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ‚občanský zákoník) tuto

Smlouvu o dílo

Či. 1
Předmět plnění

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek
této smlouvy provést pro objednatele dílo „Opravy povrchů místních komunikací v Novém
Městě na Moravě v roce 2019“ (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej
objednateli v dohodnutém terminu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo
převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.



Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla
jsou:
a) nabídka zhotovitele,
b) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla

a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla.
c) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto

částem byly vypracovány

Předpokládaný obiem rraci - cca 100 t směsi (asfaltová emulze + drťka)

Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí
potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.),
dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení díla (včetně
úhrady nákladú nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnilo svůj účel a
odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto dílo.

Součástí díla je rovněž:
a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících

se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů,
b) dodání všech dokladů potřebných k uvedení díla do řádného provozu
c) dodáni dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném

zněni
d) dodáni dokladů o převzetí inženýrských síti dotčených výstavbou jejich správci
e) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností

nutných pro bezvadné a včasné provedení díla.
f) zařízení staveniště, S
g) úplné vyčištění a vyklizeni staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem

dohodnutého stavu,

Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:

a) Rozsah plnění na jaře a rozsah plnění na podzim bude před jejich provedením stanoven po
společné prohlídce městských komunikaci zhotovitelem a správcem městských komunikaci,
a to včetně fotodokumentace míst určených k opravě. Společnou prohlídku písemně a
prokazatelně v dostatečném předstihu před realizací díla nebo jeho části svolá zhotovitel.

b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povoleni a provedení nutných
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, zeleně, apod.) a příp.
změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízeni provizorních přechodů či přejezdů vč.
případného osvětlení.

c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek
a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid
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a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětleni,
střežení, atd.).

d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti
na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, Jež se s jeho
vědomím zdržují na staveništi.

e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu prováděni díla.

f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí s údajem, kdo
stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.

g) dodávkou stavby se rozumí provedení všech prací včetně dodávek nezbytného materiálu a
dále provedeni veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončeni díla tak, aby
v plném rozsahu plnilo svůj účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům

h) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci prací
respektovat provoz stávajících objektú v dané lokalitě a v rámci daných možnosti
minimalizovat dopady na její obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobováni,
svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.)

Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plněni —

vícepráce, související sjeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou
považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují.
Veškeré vícepráce musi být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem
(např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění.
Za méněpráce se považuji práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

Objednatel je oprávněn měnit materiály, které maji být použity při realizaci díla a provádět
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity.
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní
materiál zajistila má ho připraven na skladě.

Dopady změn uvedených v Čl. 1 odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně
termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě
zvýšeni rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla
bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně
potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným
termínem dokončeni dila. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl
mezi vícepracemi a méněpracemi.

- zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodrženi ustanoveni
čI. 1 odst. 8 této smlouvy.

Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů)
na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedeni a zajištění funkčnosti



díla, či zjiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků,
pokud se strany nedohodnou jinak.

Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení dila má potřebné
k podnikáni, vedeni zakázky zajistí osobami odborně způsobilými a dále
dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu
díla dle této smlouvy.

Čl.z
Doba plněnĺ

Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokonči a objednateli předá nejpozději do 31.10.2019.

1. Zakázka může být dle potřeby rozdělena na dvě etapy — opravy vad po zimě v jarních měsících
s dokončením nejpozději do 30.06.2019; podzimní opravy před začátkem zimy s dokončením
nejpozději do 31.10.2019.

2. Dilo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či
jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončeni a předáni jako celku bez vad a nedodělků
objednateli v místě plněni a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí díla, předání
dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a
revizích, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu
prací, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

Čl.3
Místo plnění

Místem plněni a předání díla jsou MK na území města Nové Město na Moravě a jeho místních
částí.

Čl. 4
Cena dila

1. Objednatel se zavazuje, že za provedeni díla podle Čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli:
-jednotkovou cenu za I tunu spotřebované směsi (asfaltová emulze + drťka) na opravy výtluků
a nerovností na MK tryskovou metodou a strojem PATCH Matic včetně všech dalších nákladů
ve výši 3 100,-Kč + platná sazba DPH k datu podpisu smlouvy.

2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního
díla, specifikovaného touto smlouvou.

3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou a součástí
této smlouvy, a může být změněna v případech uvedených v Čl. 4 odst. 4 této smlouvy.

4. Cena může být změněna pouze v těchto případech:

oprávnění
disponuje
provedení

1



V
a) pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě

o dilo,
b) pokud dojde k zákonné úpravě sazby DPH

5. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován
režim přenesené daňové povinnosti podle 92a zákona č. 235J2004 Sb. o DPH.

6. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněpraci, které nebudou mít vliv
na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem formou zápisu do stavebního
deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.

7. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 5
Platební podmínky

1. Provedené práce budou uhrazeny po předání a převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho
části na základě faktury vystavené zhotovitelem.

2. Vystavení faktury se považuje za vznik zdanitelného plnění.

3. Zhotovitel předloží objednateli po řádném dokončení díla nebo jeho části( max. 2 části plnění
jarní a podzimní) zjišťovací protokoly (dále Jen „protokoly“), a to vždy zvlášť protokol pro
rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou
sepsány a oceněny zrealizované práce, výkony a dodávky. Protokoly musí být ve shodné
struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně např.
rozděleni na stavební objekty, shodného číselného označení, apod.). Objednatel se zavazuje
protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 7 pracovních dnů ode dne jejich předloženi a to buď
odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou přílohou faktury
se zdanitelným plněním. Bez odsouhlasených protokolů je faktura neúplná. Právo fakturace
vzniká zhotoviteli dnem doručeni odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude
souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se
zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud
přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v
plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a
zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou
fakturou.

4. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předáni a
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.

5. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.



6. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavenou fakturu (viz. Čl. 5 odst. 3 této smlouvy) do
30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedeni díla do provozu za podmínek, že se na
díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude řádně uvedeno do provozu. V případě, že
se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel fakturu do 30 dnů po odstranění
posledního z nich.

7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktury, oprávněně
vystavené zhotovitelem.

8. Faktura musí m.j. obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ust 5 29 a násl. zákona
Č. 23/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a účetního dokladu
dle ust. 5 11 zákona č. 56W1991 Sb., o účetnictví, ve zněni pozdějších předpisů. Přílohou každé
faktury musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol.

9. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné
údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode
dne doručení opravené faktury objednateli.

10. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdrženi. Objednatel není
v prodleni, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné
částky na účet zhotovitele.

11. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plněni budou u zhotovitele naplněny podmínky

ustanovení 5 lOGa zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále Jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směrovat na bankovní účet

nezveřejněný ve smyslu ustanovení 5 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn

postupovat podle ustanovení 5 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém

případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané

úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale

přímo na bankovní účet příslušného správce dané. Tímto bude finanční závazek objednatele

předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnaný.

Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní

účet, než účet zveřejněný dle ZODPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti

finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

12. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je
oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plněni dle této
smlouvy.

Čl. 6
Součinnost objednatele
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Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v terminech dle Čl. 2 odst.1 a
2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotovíteli prosté všech závad a nároků třetích
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských síti) tak,
aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za odminek stanovených touto
smlouvou.

Čl.7
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. 5 2629 a 2619 odst. 2
občanského zákoníku stanovuje v délce 24 měsíců.

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením S 2629 a násl. občanského zákoníku,
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla,
nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za
vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.

4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatni objednatel u zhotovitele písemně
bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.
Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstraněni oprávněně reklamované vady,
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění
vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla
nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě, nejpozději však
do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné
době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po
obdržení reklamace i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na
odstranění vady nese v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Jestliže zhotovitel nenastoupl k odstraněni reklamované vady či neodstraní reklamované vady
ve lhůtách dle Či. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo
jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit
vadnou část díla! Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen
uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

5. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné
pro možnost řádného odstraněni oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen
při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře
co nejmenší.

7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční
době na vlastni náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
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8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové
dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených Čl. 1 této smlouvy.

ČI.8
Podmínky provedení dílaSprávce MK:

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.

2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních
ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se
definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde
jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.

3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické
předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedeni stavby.
Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

4. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízeni, údržbu, ostrahu
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončeni stavby je součásti ceny díla.

5. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých
podzhotovitelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla
objednatelem.

6. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho
činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 18W2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel
současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového
a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy
provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto
porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto
porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňováni
nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

7. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištěni či poškozeni
komunikaci objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů,
které při realizaci díla způsobil.

8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této
smlouvy. Zjisti-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku,
přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
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9. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie,
nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije
pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-ii vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

10. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předáni a
převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve
dilčími předávacími protokoly.

11. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území. Zhotovitel je povinen:
a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť

ohleduplně a opatrně,
b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zraněni osob,
c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškozeni stávajících objektů, případná škoda jde k tíži

zhotovitele, zejména při hutnění podloží komunikace a chodníků je třeba zvolit
co nejšetrnější způsob při dodrženi projektovou dokumentací požadovaných hodnot
zhutněni,

d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů,
e) v rámci možností technologických postupů při realizaci stavby učinit vše pro zachování

příjezdu k objektům a příjezdu ke garážím, přerušení možnosti příjezdu je možné vždy
pouze na dobu nezbytně nutnou a to po předchozím prokazatelném sdělení této
informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni,

f) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů.

12. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o veřejných
zakázkách, v platném znění, a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od
jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto
údajů dle tohoto zákona.

13. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi může
v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel
je v takovém případě povinen umožnit provedeni těchto prací a je povinen tyto práce na své
náklady řádně koordinovat.

Či. 9
Stavební deník

1. Po celou dobu prováděni díla je zhotovitel v souladu s 157 zák. č. 182QO6 Sb., stavební
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.

2. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni kromě
jiného činit zástupci zhotovitele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru
stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany
vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli
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v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 1. kopii
příslušného záznamu.

3. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo,
ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud neniv této
smlouvě dohodnuto jinak.

Čl. 10
Předáni a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli
v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit
svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami, a
to podepsáním zápisu o předání a převzetí.

2. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své podzhotovitele, jejichž účast je nutná
k řádnému předání díla.

3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí objednatel. Zápis
obsahuje zejména:
- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí
- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
- dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

4. Převezme-li objednatel dílo svadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí
díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění a dohoda o
zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující
vady a nedodělky.

5. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnú ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až
do dosažení dohody či rozhodnuti soudu zhotovitel.

6. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování díla, zejména:
a) testy použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě

dle zákona č. 2711997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněn
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o
zkouškách a zaškolení obsluhy,

b) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o provádění prací
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c) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla
Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.

7. Pokud obecně závazné předpisy a normy stanoví provedení zkoušek, revizi a atestů
osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet
převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11
Odpovědnost za škodu

1. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizeni, zničeni, poškození, živelná
pohroma, apod.) na prováděném díle.

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku
objednatele, Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činnosti způsobil těmto
osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj
dílo provádějí.

Čl. fl
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušenĺ smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušeni smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 10 pracovních dnů od sjednaného
termínu zahájeni prací,

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů,

c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, kjejichž udělení je objednatel
podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprováděni prací v kvalitě
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

2. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho
doručení druhé straně.

3. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:

a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje
objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za
každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,

b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení,

c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o
předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý
nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení,
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d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy
vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den
prodlení,

e) v případě prodleni se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,

f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků
má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i

započatý den prodlení,

g) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem
uvedeným v ČIlS, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 5.000,- Kč.

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvni
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Či. 13

Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy,
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

Z. Stane-li se plněni v důsledku vyšši moci nemožným, a to nejpozději do jednoho mě5íce
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní
stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde
k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně
odstoupit.

Čl. 14
Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránicí řádnému plněni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednáni
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
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Či. 15
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištěni odpovědnosti za škodu
způsobenou jeho činnosti na cizím majetku a na životě a zdravi třetích osob, a to po celou
dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištěni je zhotovitel povinen objednateli předložit
do 7 dnů od data, kdy jej oto objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je
zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.

2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých podzhotovitelů
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

3. Odpovědným zástupcem zhotovitele podle ust. 11 zákona č. 455/1991_Sb., o živnostenském
podnikánI, ve zněni pozdějších předpisů, je ing. „‘ TIfl!Ir.,J$.4

Čl. 16
Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany se zavazují, že připadné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění
účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem
příslušným podle sídla objednatele.

3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá tF{Yleni druhou
smluvní stranou.

4. V případě, že některé ustanoveni •tÉ smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv
na platnost ostatních ujednáni.

5. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 12W2000
Sb., o obcích) ke shromaždvání, nakládání a zpracovávání osobních ůdajů v souvislosti s
uzavřením této smlouvy.

6. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

7. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrži dvě
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

Ii
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2. Zhotovitel podpisem teto smlouvy souhlasi $ uvereJnenin plneho jejího text smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluJ, uveřejňováni
těchto smluv a o registru smluv (‘zákon o registru smluv‘).

9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (‘zákon o registru smluv‘) je město Nové
Město na Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do
30 dnů od uzavřeni smlouvy odeslat k uveřejnění v registru smluv.

10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

11. Tato smlouva byla uzavřena vsouladu s usnesením rady města Nové Město na Moravě
přijatým na její schi Č. 55 dne 11.06.2018 pod bodem Č.36WRM/2018 programu.

a ‚

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.

13. Smluvní strany prohlašuji, že si tuto smlouvu přečetly, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato
byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli vtísni ani za nápadně
nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojuji své podpisy.

V Pardubicich dne 29.1.2019

Za objednatele: Za zhotovitele: Kopřiva Roman

/

Jahnova B

Michal Šmarda, Pardubice

dce .poi.i r.n. tel 607 834 281

® iČ. 26826 76 DIÓ. C228826761

ĺ

V Novém Městě na Moravě dne BLUZ ZO 1 L
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