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Evropská 
komise

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 16. Závěrečná ustanovení odst. 
13 Smlouvy o dílo ze dne 5.12.2023 tento Dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná Smlouva o dílo, 
jejímž předmětem je zhotovení díla „Fotovoltaický sytém na budově Městských lázní a kotelny“, 
mění a doplňuje následovně:

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné, 
bankovní spojení: Česká národní banka 
č.ú.: 94-49420751/0710
(dále jen „objednatel“)

statni fond 

Životního prostředí

ČESKÉ REPUBLIKY

KEROSIN s.r.o.
se sídlem Michelská 18/12A, 140 00 Praha 4
IČ: 09095861
DIČ: CZ09095861
zastoupená Martinem Doležalem, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 9139922/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis, zn.: C 330854 
(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20230416 uzavřené dne 5.12.2023 

( dále jen jako „Smlouva o dílo“)

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a její příloze č. 1, a to v souladu se 
Změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 3 Smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, 
k němuž tvoří přílohu č. 1.

Tato změna nemění celkovou povahu předmětu plnění ani hodnotu veřejné zakázky.

Změna předmětu plnění vznikla v důsledku rychlého vývoje technologie v předmětné oblasti, kterou 
objednatel na základě svých odborných znalostí i přes jednání s náležitou péčí a ani přes pečlivou 
přípravu zadávacího řízení při zohlednění jemu dostupných prostředků nemohl odhadnout či 
předvídat.

European 
Investment 
Bank . , •

The Cl bMÍ

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Zuzana Janovská, referentka odboru investic

NMNMSML20240328
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9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.
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4s-

V Praze dne
Za zhotovitele:

evropská 
komise

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen 
tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od u zavření Dodatku č. 1 
odeslat k uveřejnění v registru smluv.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 
účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v 
platnosti.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

7. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým 
na její 15. řádné schůzi dne 11.9.2023 pod bodem č. 28/15/RM/2023.

STATN: FOND
ZIVOTNIHO PROSTRED: 

c f S K f REPUBLIKY

Martin Doležal 
jednatel

Qkerosin
KEROSIN s.r.o., Michelská 18/l2a

140 00 Praha 4, CZ ©
IČ: 090 95 861, DIČ: CZ09O95861

1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 a že jej 
uzavírají svobodně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

O. |. tarentre
Michal Šmarda I " 

starosta

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním 
celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné správy - registru smluv.

3. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti 
s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.

V Novém Městě na Moravě dne 1 { 06. 2024 
Za objednatele:
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I European ____ _
Investment . Ministerstvo životního prostředí
Bank •The Cll :
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Fotovoltaický systém na budově Městských lázní a kotelnyStavba:

TABULKA VÍCE A MÉNĚPRACÍ

—

Úsek Název rozpočtové položky Cena za m.j.M.J.

AC část

m
DC část m

Konstrukce

Střidače a panely

CELKEM MÉNĚPRÁCE -243 678

Úsek Název rozpočtové položky M.J. Cena za m.j.

97 83 47mAC část

Konstrukce

172 750ksStřidače a panely

CELKEM VÍCEPRÁCE 243 678

Rozdíl 0

1/2

Q

Počet 
m.j.

Cena celkem 
bez DPH

Cena celkem 
bez DPH

-20
-50

Objednatel:
Zhotovitel:
TDS:
Termín stavby:

ks 
ks 

ks

4 598
4 598
65 360
28 380
16 340

110 080
129 000
129 000

-32

-32
-32

172
172
172

■ ■

ks 
ks 
ks

Počet 
m.j.

1250

350
480

ks 
ks 

ks 
ks

-32
-16

-32
-16

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 05. 12. 2023

2615
950
576
120

270 
561
587
67
154
11
425
47
295
617

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 NMNM 
KEROSIN s.r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě 
15.4. 2024- 15.6. 2024

m 
m 
m

Kabel 5G10
Kabel 5G25
Kabel 5G35
Protipožární Kabel PRAFlaDur- 5x1,5 RE P60-R__________
Elektroinstalační lišty
Příchytky na trubku 32 mm do zdi
Plechové žlaby, rošty 100 x 50 vč. poslušenství______________
Vodič CYA 16 mm2 zž
Stop tlačítko s aretaci
Protipožární ucpávky
AC část celkem
Plechové žlaby, rošty vč, příslušenství
Kabelová chránička UV odolná
DC část celkem
Hliníková střešní konstrukce pro pultovou střechu, na počet panelů
Přitížení konstrukce (dle doporučení výrobce konstrukce)
Montáž hliníkové střešní konstrukce pro pultovou střechu
Konstrukce celkem
Fotovoltaický panel o výkonu 405 Wp
Power Optimizér 2'1
Montáž fotovoltaického panelu
Montáž optimizérů

Střidače a panely celkem

Vodič CYA 16 mm2 zž_____________________________________
AC část celkem
Příplatek ze složitější hliníkovou střešní konstrukci pro pultovou střechu
Příplatek za větší přitížení konstrukce
Příplatek za složitější montáž hliníkové konstrukce
Konstrukce celkem
Příplatek za vyšší výkon fotovaltaického panelu
Střidače a panely celkem

m 
m 
ks 
m
m 
ks 
ks

380
165
95

-1 350
-2 805

-23 480
-6 700
4 620

-1 100
-8 500
4 465
-295

-1 851
46 236

-9 000
-2 650

-11650
40 000

-11 200
-15 360
-66 560
-83 680
-15 200
-18 432

-1 920
-119 232

-5
-5

-40
-100 
-30

-100 
-20 
95
-1 
-3

450
53

■ 9==; f

VICEPRACE -
___________

MÉNĚPRÁCE



Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD 1.657.557,-Kč bez DPH

Cena za Dodatečné stavební práce 0,- Kč bez DPH

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

Za projektanta souhlasí: Ing. Karel Kusý

27. května 2024Datum:

2/2

Změna počtu FV panelů - v důsledku technického vývoje bylo původně navrhovaných 204 fotovoltaických panelů o 

výkonu 405 Wp nahrazeno za technicky kvalitnější panely o výkonu 480 Wp, čímž bylo možno snížit počet panelů na 
172 při zachování celkového výkonu elektrárny - celková cena zůstala bez úprav, menší množství panelů znamená 

nižší zatížení střechy i výraznou prostorovou úsporu.

L657.557,- Kč bez DPH - bez úprav

Vypracoval: Ing. Jan Červinka - TDS

Datum: 27. května 2024


