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Evropská 
komise

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. čl. 16. Závěrečná ustanovení odst. 
13 Smlouvy o dílo ze dne 5.12.2023 tento Dodatek č. 1, kterým se výše specifikovaná Smlouva o dílo, 
jejímž předmětem je zhotovení díla „Fotovoltaický systém na budově Domu s pečovatelskou 
službou“, mění a doplňuje následovně:

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné, 
bankovní spojení: Česká národní banka 
č.ú.: 94-49420751/0710
(dále jen „objednatel“)

STATNI FOND

ŽIVOTNÍHO PROSTREDI

ČESKÉ REPUBLIK Y

KEROSIN s.r.o.
se sídlem Michelská 18/12A, 140 00 Praha 4
IČ: 09095861
DIČ: CZ09095861
zastoupená Martinem Doležalem, jednatelem
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č.ú.: 9139922/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spis, zn.: C 330854 
(dále jen „zhotovitel“)

Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo č. NMNMSML20230415 uzavřené dne 5.12.2023 

( dále jen jako „Smlouva o dílo“)

Čl. 1
1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a její příloze č. 1, a to v souladu se 
Změnovým listem č. 1, který je přílohou č. 3 Smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, 
k němuž tvoří přílohu č. 1.

Tato změna nemění celkovou povahu předmětu ani hodnotu veřejné zakázky. Změna předmětu plnění 
vznikla v důsledku rychlého vývoje technologie v předmětné oblasti, kterou objednatel na základě 
svých odborných znalostí i přes jednání s náležitou péčí a ani přes pečlivou přípravu zadávacího 
řízení při zohlednění jemu dostupných prostředků nemohl odhadnout či předvídat.

European 
Investment 
Bank _ ;)The Cli bMt

Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru investic

Ing. Zuzana Janovská, referentka odboru investic

NMNMSML20240472



komise

ČI. 2

ČI. 3

9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho Příloha č. 1 - Změnový list č. 1.

lh
Michal marda

starosta

2

A

Martin Doležal 
jednatel

7. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým 
na její 15. řádné schůzi dne 11.9.2023 pod bodem č. 28/15/RM/2023.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

8. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter 
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

STATNÍ FOND

ZIVCTMHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají nadále v 
platnosti.

E KEROSIN
KEROSIN s.r.o., Michelská 18/122

140 00 Prana 4, CZ < 
IČ: 090 95 861, DIČ: CZ09095861

1. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1 a že jej 
uzavírají svobodně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

4. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku č. 1 souhlasí s jeho uveřejněním v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

5. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním 
registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen 
tento Dodatek č. 1 bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od u zavření Dodatku č. 1 
odeslat k uveřejnění v registru smluv.

3. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti 
s uzavřením tohoto Dodatku č. 1.
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Fotovoltaický systém na budově Domu s pečovatelskou službouStavba:

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

Výše zmíněné stavební práce byly zhotovitelem oceněny v přiložené Tabulce více a méněprací.

1.161.913,- Kč bez DPHSjednaná cena za provedení díla dle SOD

Cena za Dodatečné stavební práce 0.- Kč bez DPH

NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

Za projektanta souhlasí: Ing. Karel Kusý

1/2

Objednatel:
Zhotovitel:
TDS:
Termín stavby:

Zároveň musel být kvůli dodržení požárně bezpečnostních předpisů změněn počet střídačů, což si vyžádalo i úpravu 

kabelových tras - toto objednatel na základě svých odborných znalostí i přes jednání s náležitou péčí a ani přes 
pečlivou přípravu zadávacího řízení při zohlednění jemu dostupných prostředků nemohl odhadnout či předvídat. 
Střídače byly původně umístěny v chráněných únikových cestách, což je nepřípustné. Novým řešením je umístění 

pouze jednoho střídače do technické místnosti a svedení veškerých kabelových tras tam. Parametry díla jako takového 
zůstávají nezměněny, výsledná dodávka je kvalitativně na stejné nebo vyšší úrovni.

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103. 592 31 NMNM
KEROSIN s.r.o., Michelská 18/12a, 140 00 Praha 4
ENVIGEST PRO s.r.o., Žďárská 990, 592 31 Nové Město na Moravě 
01.06. 2024- 15.9. 2024

ZMĚNOVÝ LIST č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 05. 12. 2023

Úpravy technologie - v důsledku technického vývoje bylo původně navrhovaných 118 fotovoltaických panelů o 
výkonu 540 Wp nahrazeno za technicky kvalitnější panely o výkonu 550 Wp, čímž bylo možno snížit počet panelů na 
116 při zachování celkového výkonu elektrárny - celková cena zůstala bez úprav, menší množství panelů znamená 

nižší zatížení střechy i prostorovou úsporu.

Vypracoval: Ing. Jan Červinka - TDS

Datum: 06. září 2024

1.161.913,- Kč bez DPH - bez úprav



TABULKA VÍCE A MÉNĚPRACÍ

Úsek M.J.Název rozpočtové položky

Konstrukce

DC část

AC část

CELKEM MÉNĚPRÁCE -277719

as t

Cena za Cena celkemM.J.Úsek Název rozpočtové položky
m.j. bez DPH

DC část

AC část

CELKEM VCEPRÁCE 277719
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Počet 
m.].

Střídače a 
panely

Střídače a 
panely

Počet 
m.j.

Cena celkem 
bez DPH

Cena za 
m.j.

ks 
ks

13500
2473

ks 
ks 
ks

650
480

1
7

87950
155
850
150
3500

7807
6400
4200

ks 
ks

ks 
ks 
ks 
ks 
ks

5645 
29249 

4362 
4158
867 
992 
65

1469 
5230 
450
683 
3895 
9650

87950 
17980 
49300
8700
3500 

167430 
13500
2473
15973
5646 
29249 

4362
4158
4335 
19840 
1300
1469
5230
4500
683
3895
9650
94316

2
-2

ks 
m 
ks 
ks 
ks

ks 
ks 
ks 
ks 
m
m 
m 
ks 
ks 
m 
ks 
ks 
ks

-2
-2
-2

56000
11 

2615
576
5000

Příplatek za montáž větší rozvodnice vč. výzbroje______________________
Příplatek za napojení na stávající elektroinstalaci objektu v hlavním rozvaděči 
AC část celkem

ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
m
m 
m 
ks
m 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks

7807 
6400

332 
3812 
249
842
632 
1818 
2270 
1598
67
154
285
11
425
295
617
900 
5600 
4800

Příplatek za montáž většího PC rozvaděče včetně výzbroje
PC část celkem________________________________
Příplatek za větší nástěnný kovový rozvaděč
Příplatek za výzbroj většího rozvaděče, podružný materiál
AC jistič 100A/3__________________________________
AC svodič přepětí B+C. třífázový_____________________
Kabel H07RN-F 5x35mm2
Kabel CYKY 5x50 mm2 - --- -

Kabel CYKY 3x1,5________________________________
HDO KA1
Stykač 3F, 125A 3P______________________________
Kovové rošty 100 x 100 vč. Příslušenství
STOP tlačítko

Příplatek za střidač o výkonu 60 kW

Připlatek za fotovoltaický panel o výkonu 550 W
Odpojovač panelů Tigo
Montáž odpojovačů
Příplatek za montáž většího třífázového střídače
Střídače a panely celkem__________________
Příplatek za velký PC rozvaděč nástěný

Třífázový střidar o výkonu 20 kW____________________________________ 

Ethernetový kabel vč. Montáže__________________________________
Fotovoltaický panel o výkonu 540 Wp
Montáž fotovoltaického panelu
Montáž třífázového střídače________________________________________
Střídače a panely celkem______________________________________
Hliníková konstrukce pro sedlovou střechu (betonová taška), na počet panelů
Montáž hliníkové střešní konstrukce_________________________________
Konstrukce celkem___________________________________________
PC rozvaděč nástěný (min. IK07, IP2XC)_____________________________
Montáž PC trasy
Montáž PC rozvaděče včetně výzbroje
PC část celkem_______________________________________________
Nástěnná rozvodnice min. IP4X
Výzbroj rozvaděčů, podružný materiál________________________________
AC jistič 40A/3
AC svodič přepětí B+C, třífázový
Odpínač pojistek 1F vč. Poj________________________________________
Odpínač pojistek 3F vč. Poj________________________________________
U-f ochrana dvoustupňová__________________________________________
Bezdrát. Spin. Prvek RFSG-1M____________________________________
Bezdrát. Převodník kontaktu RFSA-61M
Stykač 3F, 65A 3P _____ _________________________
Protipožární Kabel PRAFIaOur-J 5x1.5 RE P60-R_______________________
Elektroinstalační lišty_____________________________________________
Trubka ohebná 32mm šedá - UV odolná
Příchytky na trubku 32 mm do zdi
Plechové žlaby, rošty 100 x 50 vč. příslušenství_______________________
Stop tlačítko s aretací____________________________________________
Protipožární ucpávky_____________________________________________
Montáž rozvodnice vč. výzbroje_____________________________________
Napojení na stávající elektroinstalaci objektu vč. kabelových tras___________
Napojení na stávající hromosvodní soustavu/soustavu pospojování objektu 
AC část celkem

-112000 
-1650
-5230
-1162
-10000
-130032
-1300
-960
-2260
-16614
-12800
-8400
-36814
-15614
-12800

-1660
-7624
-747
-2526
-1896
-5454
-6810
-3196
-3360
-7700
-8550
-1100
-4250
-885
-1851
-1800
-11200
-9600

-108613

-2
-2

-5
-2
-3
-3
-3
-3
-3
2

-50
-50
-30
-100 
-10 
-3
-3
2 
2 
2

-2
-150
-2
-2
-2

1 
1

1
1 
5 
20 
20
1
1 
10 11
1

1 
116 
58 
58
1

ood V1CEPRACE _______ ________________

_________


