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PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE  
pro provádění stavby  

v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce 146/2008 Sb. 

 
 

Označení stavby:   Rekonstrukce ul. Lu ční 
 Nové Město na Morav ě 
 

Investor:  Město Nové Město na Moravě 

  Vratislavovo náměstí 103 

  592 31  Nové Město na Moravě 

Příslušný stavební ú řad:  Městský úřad Nové Město na Moravě 

Místo stavby:  KÚ Nové Město na Moravě 

 parcely č. 2386, 2387, 2388, 1156/1 

  okres Žďár nad Sázavou, kraj Vysočina 
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 �566 616 825,  777 616 825 

Datum:  říjen 2014  

Vypracoval:  Ing. Jan Červinka (tel. 731 722 498) 
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a) Charakteristika a celkové uspo řádání staveništ ě 

Prostor staveniště je umístěn na pozemcích investora, které jsou napojeny na místní komunikaci. 
Dotčené pozemky se nachází v intravilánu obce, v bytové a občanské zástavbě.  

Chráněné území nejsou dotčena. 

V dotčeném prostoru je dostatečná manipulační plocha  pro provedení stavby i pro skládky 
upotřebitelného materiálu, přebytečný materiál musí být průběžně odvážen. 

Před zahájením stavy bude protokolárně předáno staveniště investorem dodavateli. Dokladem o 
předání staveniště bude protokol o předání staveniště sepsaný mezi investorem a dodavatelem 
stavby (může být zapsáno do stavebního deníku). Převzetím staveniště se dodavatel stavby stává 
zodpovědným za vše, co se na něm stane: za všechny úrazy, které se na něm přihodí, za všechna 
přerušení kabelových vedení a potrubí, za všechny škody způsobené ohněm či vodou. 

b) Stanovení obvodu staveništ ě, jeho zd ůvodn ění a údaje o pozemcích staveništ ě 
Plánovaná stavba je umístěna v katastru obce Nové Město na Moravě na parcelách č.:  

parcely KN     vlastník          druh pozemku  

2386       Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 
2387       Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 
2388       Město Nové Město na Moravě   orná půda 
1156/1      Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 

Zařízení staveniště bude zřízeno  na pozemcích stavby.  

c) Zásady návrhu za řízení staveništ ě 

Je nutno respektovat vyjád ření všech správc ů sítí a dot čených orgán ů – viz dokladová část. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích stavby, kde bude skladován stavební materiál, 
stavební odpad, mechanizační prostředky apod. Vzhledem k poměrně stísněným podmínkám v 
místě stavby budou odpady a přebytečná zeminy průběžně odváženy mimo staveniště.  

d) Návrh postupu a provád ění výstavby 
Nejprve budou zhotovitelem vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě a ochranná pásma všech 
sítí.  

Před zahájením výstavby pozemní komunikace budou nejdříve provedeny přípravné práce, 
spočívající ve vybourání stávajících chodníků a provedení výkopových prací.  

Dřeviny v okolí stavby je nutné chránit dle ČSN 83 9061. Je nutno zachovat ochranné pásmo 
kořenového systému dřevin, tj. 2,5 m od paty kmene. 

Po realizaci všech sítí a provedení všech předepsaných zkoušek započnou práce na provedení 
samotných komunikací. Po připravení pláně bude osazeny obrubníky, zbudován chodník a 
parkovací místa. Poté budou provedeny finální povrchy všech ploch včetně rekonstrukce 
komunikace. 

Na závěr bude provedeno zpětné ohumusování a zatravnění a vyklizení staveniště. 

Po ukončení stavebních prací bude stavba digitálně zaměřena. 

e) Objekty, které je nutno uvést samostatn ě do provozu 

Bez požadavků.  

f) Možné napojení na zdroje 
Napojení na vodovodní přípojku si zajistí zhotovitel sám, dodávky elektrické energie jsou 
předpokládány z dieslových centrál. 

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Viz detailní popis v příloze A – Průvodní zpráva, odst. 13. f) 
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h) Přístupy na staveništ ě 

Přístup bude z ulice Soškovy přes přilehlou část ulice Luční. 

i) Požadavky na zabezpe čení ochrany staveništ ě a jeho okolí 

Zabezpečení staveniště zajistí dodavatel v rámci nabídky v souladu s platnými předpisy. Jedná se 
zejména o zabezpečení okrajů a stěn výkopů a jam a o důkladné označení celého prostoru 
staveniště bezpečnostními tabulkami apod. tak, aby bylo staveniště jasně vymezeno a ochráněno 
před vstupem nepovolaných osob – např. pružné pásky nelze považovat za vymezující staveniště! 

Zejména je nutno zabezpe čit p řístup obyvatel do p římo dot čených bytových i rodinných 
domů a vhodnou organizací stavby minimalizovat dopravní  komplikace. 

j) Zvláštní požadavky na provád ění stavby, které vyžadují bezpe čnostní opat ření 

Bez zvláštních požadavků, zhotovitel musí respektovat závazné právní předpisy vztahující se k 
jemu zvolenému způsobu provádění stavebních prací. 

k) Návrh řešení dopravy b ěhem výstavby 

Vjezd na stavbu se předpokládá z místních komunikací. Nepředpokládá se vedení dopravy po 
objízdných trasách, nedojde k omezení linek hromadné dopravy. Stavba vyvolá zvýšené dopravní 
zatížení zbylé části ul. Luční, je nutno jej omezit na minimum.  

Rekonstrukce povrchu komunikace musí prob ěhnout v co nejkratším čase v p římé 
návaznosti na do té doby již vybudované parkovací m ísta, do té doby je nutno umožnit 
průjezd p řípadnému zásobování, složkám záchranného systému, z dravotn ě postiženým 
obyvatel ům apod. i za cenu alespo ň jednosm ěrného provozu. 

Vozidla dodavatele, které nebudou p římo využívána na stavb ě, budou parkovat mimo ul. 
Luční tak, aby nezvyšovaly dopravní zát ěž v oblasti. 

Po dobu realizace stavby je třeba požádat příslušný dopravní úřad o stanovení přechodné úpravy 
provozu.  

l) Stanovení podmínek pro provád ění stavby z hlediska bezpe čnosti a ochrany zdraví 

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou oprávněnou firmou, která bude stavbu provádět 
v souladu s platnými předpisy, dle ČSN a bude dodržovat příslušné předpisy BOZP. Odborné 
vedení stavby bude zabezpečovat pověřený pracovník dodavatele s příslušným oprávněním 
(autorizace dle zák. č. 360/1992 Sb.). Při provádění stavby bude odborná firma využívat výrobní 
zařízení dle vlastních zvyklostí a stavbu provádět vyškolenými pracovníky dle vlastního 
harmonogramu výstavby odsouhlaseného investorem. 

Při nástupu na stavbu a přejímce musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s 
bezpečnostními a požárními předpisy a jednotlivá pracoviště musí být opatřena tabulkami 
s telefonními čísly požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. Stavby 
bude viditelně označena tabulí s názvem a kontaktními místy realizační dodavatelské firmy a 
tabulkou „stavba povolena“ vydanou stavebním úřadem. 

Na stavbě se předpokládá 3 až 20 lidí dle okamžitě potřeby. Jako hygienické zařízení a šatnu 
budou pracovníci dodavatele využívat mobilní sociální zařízení dodavatele. Stavování pracovníků 
bude zajištěno dovážkou, pracovníci budou konzumovat pouze balené nápoje. 

Zajištění bezpečnosti při realizaci stavby zabezpečí dodavatel stavby v souladu s vyhláškou ČÚBP 
a ČBÚ č. 24/1990 ze dne 31.července 1990 „O bezpečnosti práce a technických zařízení při 
stavebních pracích“ v plném rozsahu prováděné činnosti své a svých subdodavatelů.   

Veškeré práce budou prováděny za dodržování všech ČSN a zásad a předpisů BOZP platných 
v době provádění stavby (zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni. Všichni pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni se způsoby poskytnutí první 
pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím ochranných pomůcek. 

 


