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a) Charakteristika a celkové uspořádání staveniště 

Prostor staveniště je umístěn na pozemcích investora, které jsou napojeny na místní 
komunikaci. Dotčené pozemky se nachází v intravilánu obce, chráněné území nejsou dotčena. 

V dotčeném prostoru je dostatečná manipulační plocha  pro provedení stavby i pro skládky 
upotřebitelného materiálu, přebytečný materiál musí být průběžně odvážen. 

Před zahájením stavy bude protokolárně předáno staveniště investorem dodavateli. Dokladem 
o předání staveniště bude protokol o předání staveniště sepsaný mezi investorem a 
dodavatelem stavby (může být zapsáno do stavebního deníku). Převzetím staveniště se 
dodavatel stavby stává zodpovědným za vše, co se na něm stane: za všechny úrazy, které se 
na něm přihodí, za všechna přerušení kabelových vedení a potrubí, za všechny škody 
způsobené ohněm či vodou. 

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště 

Plánovaná stavba je umístěna v katastru obce Nové Město na Moravě na parcelách č.:  

parcely KN     vlastník          druh pozemku 

1192/1      Město Nové Město na Moravě   trvalý travní porost 
1211       Město Nové Město na Moravě   trvalý travní porost 
3940/1      Město Nové Město na Moravě   vodní plocha 
3940/3      Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 
3940/17      Město Nové Město na Moravě   vodní plocha 
443/1       Město Nové Město na Moravě   ostatní plocha 

Zařízení staveniště bude zřízeno  na pozemcích stavby.  

c) Zásady návrhu zařízení staveniště 

Je nutno respektovat vyjádření všech správců sítí a dotčených orgánů – viz dokladová 
část. 

Zařízení staveniště bude umístěno na pozemcích stavby, kde bude skladován stavební 
materiál, stavební odpad, mechanizační prostředky apod. Vzhledem k poměrně stísněným 
podmínkám v místě stavby budou odpady a přebytečná zeminy průběžně odváženy mimo 
staveniště.  

d) Návrh postupu a provádění výstavby 

Nejprve budou zhotovitelem vytyčeny veškeré podzemní inženýrské sítě a ochranná pásma 
všech sítí.  

Před zahájením výstavby pozemní komunikace a lávky budou nejdříve provedeny přípravné 
práce, spočívající v provedení skrývky ornice, odstranění stávají lávky, pokácení určených 
dřevin a odstranění pařezů.  

Dřeviny v okolí stavby je nutné chránit dle ČSN 83 9061. Je nutno zachovat ochranné pásmo 
kořenového systému dřevin, tj. 2,5 m od paty kmene. 

Dodavatel si při zachování dostatečného průtoku a v souladu s podmínkami správce toku 
upraví v nezbytně nutné míře tok v místě stavby tak, aby mohl projet bagry na levý břeh 
Bezděčky. Tam provede výkopové práce postupně pro podporu D, C a B s tím, že každá 
základová jáma bude okamžitě po vykopání zalita prostým betonem dle PD. Vzhledem 
k obtížným základovým poměrům je nutno výkopové práce pro základ z prostého betonu 
provést bezprostředně před betonáží (zároveň s odčerpáváním vody) tak, aby bylo co nejvíce 
omezeno borcení stěn výkopu a pronikání spodních vod. Stěny výkopu jsou navržené 
svahované ve sklonu pro dočasné výkopy dle geologického průzkumu.  

Jako poslední bude vykopán a proveden základ z prostého betonu pro podporu A. Betonáž se 
předpokládá z pravého břehu (který pro to bude dočasně upraven) pomocí betonového 
čerpadla typu Schwing.  

Po vylití základů z prostého betonu budou do nich před úplným zatvrdnutím osazena svislá 
výztuž dle výkresu výztuže. Poté budou vybedněny horní části opěr (pohledovým bedněním) a 
posléze se zabetonují.  



2/3 
 

Montáž hlavních částí lávky bude probíhat pomocí jeřábu z pravého břehu u bazénu. Příčné 
nosníky se budou osazovat vcelku, na ně budou kladeny podélné nosné trámy mostovky a 
zábradelní trámy. Poté se přikročí k o montáži prken mostovky a ocelové výplně zábradlí.  

Mezitím je možno zahájit práce na navazujících komunikacích a vedeních, kde se ze provedou 
výkopové zemní práce i nutné zásypy a násypy, osadí se obrubníky, provedou spodní vrstvy 
komunikace a samotná dlažba. 

Na závěr budou provedeny konečné terénní úpravy, zpětné ohumusování a zatravnění a 
vyklizení staveniště. 

Po ukončení stavebních prací bude stavba digitálně zaměřena. 

e) Objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu 

Bez požadavků.  

f) Možné napojení na zdroje 

Dodávky elektrické energie jsou předpokládány z dieslových centrál, případné další napojení na 
sítě si zajistí dodavatel podle svých potřeb. 

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby 

Viz detailní popis v příloze A – Průvodní zpráva, odst. 13. f) 

h) Přístupy na staveniště 

Přístup bude z ulice Hornické a z prostoru parkoviště u Městských lázní. Přístup z parkoviště u 
obchodního domu Billa je teoreticky možný, ale pouze v nejnutnějších případech se souhlasem 
zástupců Billy a města NMNM s vědomím toho, že chodník podél Billy není dimenzován na 
provoz vozidel. Podobně pro přístup z ul. Hornické přes mostek výše po proudu je nutný 
souhlas správce mostu a zástupce NMNM. 

i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 

Zabezpečení staveniště zajistí dodavatel v rámci nabídky v souladu s platnými předpisy. Jedná 
se zejména o zabezpečení okrajů a stěn výkopů a jam a o důkladné označení celého prostoru 
staveniště bezpečnostními tabulkami apod. tak, aby bylo staveniště jasně vymezeno a 
ochráněno před vstupem nepovolaných osob – např. pružné pásky nelze považovat za 
vymezující staveniště! 

j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 

Bez zvláštních požadavků, zhotovitel musí respektovat závazné právní předpisy vztahující se k 
jemu zvolenému způsobu provádění stavebních prací. Vyšší požadavky na bezpečnostní 
opatření si vyžádají výkopové práce a betonáž pod hladinou podzemní vody, kdy se vyžaduje 
kvalifikované sledování průběhu prací a v případě nějakého problému okamžité zavádění 
příslušných bezpečnostních opatření. 

k) Návrh řešení dopravy během výstavby 

Vjezd na stavbu se předpokládá z místních komunikací. Nepředpokládá se vedení dopravy po 
objízdných trasách, nedojde k omezení linek hromadné dopravy. Omezení stávající dopravy se 
budou týkat pouze vjezdů, kudy bude těžká technika vjíždět na staveniště a dočasně tak může 
omezovat provoz. V průběhu stavby nedojde k jiným trvalým omezením provozu. V závěru 
stavby pak budou provedena napojení novostavby na stávající trasy pro pěší. Stávající pěší 
lávka bude na začátku stavebních prací odstraněna bez náhrady. 
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l) Stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví 

Stavba bude prováděna dodavatelsky odbornou oprávněnou firmou, která bude stavbu 
provádět v souladu s platnými předpisy, dle ČSN a bude dodržovat příslušné předpisy BOZP. 
Odborné vedení stavby bude zabezpečovat pověřený pracovník dodavatele s příslušným 
oprávněním (autorizace dle zák. č. 360/1992 Sb.). Při provádění stavby bude odborná firma 
využívat výrobní zařízení dle vlastních zvyklostí a stavbu provádět vyškolenými pracovníky dle 
vlastního harmonogramu výstavby odsouhlaseného investorem. 

Při nástupu na stavbu a přejímce musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni s 
bezpečnostními a požárními předpisy a jednotlivá pracoviště musí být opatřena tabulkami 
s telefonními čísly požární služby, bezpečnostních orgánů a zdravotní (úrazové) služby. Stavby 
bude viditelně označena tabulí s názvem a kontaktními místy realizační dodavatelské firmy a 
tabulkou „stavba povolena“ vydanou stavebním úřadem. 

Na stavbě se předpokládá 3 až 20 lidí dle okamžitě potřeby. Jako hygienické zařízení a šatnu 
budou pracovníci dodavatele využívat mobilní sociální zařízení dodavatele. Stavování 
pracovníků bude zajištěno dovážkou, pracovníci budou konzumovat pouze balené nápoje. 

Zajištění bezpečnosti při realizaci stavby zabezpečí dodavatel stavby v souladu s vyhláškou 
ČÚBP a ČBÚ č. 24/1990 ze dne 31.července 1990 „O bezpečnosti práce a technických zařízení 
při stavebních pracích“ v plném rozsahu prováděné činnosti své a svých subdodavatelů.   

Veškeré práce budou prováděny za dodržování všech ČSN a zásad a předpisů BOZP platných 
v době provádění stavby (zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci). Se všemi předpisy musí být pracovníci prokazatelně 
seznámeni. Všichni pracovníci stavby musí být rovněž seznámeni se způsoby poskytnutí první 
pomoci při úrazech všeho druhu a s použitím ochranných pomůcek. 

 


