Příloha č. 1 k Příkazní smlouvě
(stavba „Rekonstrukce ul. Budovatelů, Nové Město na Moravě)



SPECIFIKACE PRACÍ A ČINNOSTÍ PŘÍKAZNÍKA
PRO VÝKON FUNKCE TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA (TDS)



1. Činnosti před zahájením díla 

K těmto činnostem patří zejména:

1.1. Seznámení se s dosud zpracovanou projektovou dokumentací, její odborné posouzení a vypracování příp. připomínek k jejímu obsahu;
1.2. Seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucího díla, zejména s obsahem smluv, správních rozhodnutí a vyjádření a stanovisek dotčených orgánů; 
1.3. Průběžné informování příkazce o stavu přípravy díla včetně vypracování návrhů na řešení vzniklých problémů;
1.4. Archivace jednoho kompletního vyhotovení projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osob;
1.5. Archivace všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy díla v tištěné podobě a v elektronické podobě a jejich předání příkazci.



2. Činnosti v průběhu provádění díla
           
K těmto činnostem patří zejména:

2.1. Organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli díla včetně vyhotovení protokolárního zápisu a předání základního směrového a výškového  vytýčení díla zhotoviteli stavby;
2.2. Zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním díla;
2.3. Péče o doplňování projektové dokumentace, podle které se dílo provádí, koordinace požadavků autorského dozoru a požadavků zhotovitele díla;
2.4. Kontrola zhotovitele stavby a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního povolení po celou dobu provádění díla;
2.5. Cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů, porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
2.6. Kontrola podkladů zhotovitele díla pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
2.7. Sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;
2.8. Vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu (ve finanční i věcné skladbě) a v souvislosti s tím vypracování návrhů na zpracování doplňků rozpočtu zhotovitelem stavby, jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci;
2.9. Kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se zhotovitelem díla a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí vůči zhotoviteli díla včetně písemného zdůvodnění;
2.10. Zabezpečení plnění podmínek vyplývajících příkazci (jakožto objednateli díla) ze smlouvy o dílo se zhotovitelem díla;
2.11. Ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolávání kontrolních dnů a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a jejich archivace;
2.12. Spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;
2.13. Projednání případných změn a doplňků projektové dokumentace, zabezpečení vyjádření autorského dozoru a jejich archivace;
2.14. Podávání vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny díla;
2.15. Kontrola způsobu výběru subdodavatelů podle smlouvy o dílo se zhotovitelem díla a podílení se na výběru subdodavatelů, zajišťování informací o nich a doporučování subdodavatelů příkazci;
2.16. Technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména souladu jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
2.17. Technická a věcná kontrola prací a dodávek díla, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
2.18. Koordinace díla s dalšími pracemi v prostoru staveniště (např. přeložky sítí, stavby, stavební objekty či práce třetích osob, apod.);
2.19. Kontrola dodržování bezpečnosti práce a dodržování předpisů souvisejících s bezpečností práce;
2.20. Kontrola dodržování zásad a předpisů souvisejících s ochranou životního prostředí;
2.21. Hlášení archeologických nálezů;
2.22. Projednání návrhů zhotovitele díla na záměny materiálů, zabezpečení stanoviska autorského dozoru a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci;
2.23. Kontrola zhotovitele díla při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
2.24. Pravidelná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, provádění pravidelných zápisů s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby stanovení požadavků na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku);
2.25. Kontrola časového průběhu provádění díla, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem díla, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení;
2.26. Kontrola řádného uskladnění materiálů a pořádku na staveništi;
2.27. Spolupráce se zhotovitelem díla při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení díla živelnými událostmi;
2.28. Spolupráce při vypracování případných žádostí o provedení nutných změn během realizace projektu a jejich předání příkazci;
2.29. Spolupráce při zabezpečení dokladů k případným změnám díla požadovaných platnou legislativou (vč. dokladů o zadání víceprací, apod.); 
2.30. Informování příkazce o výsledku kontrol a předání jejich výsledků příkazci;
2.31. Příprava podkladů pro předání a převzetí dokončeného díla, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou o dílo se zhotovitelem díla po zhotoviteli díla pro předání a převzetí dokončeného díla;  
2.32. Organizační příprava předání a převzetí dokončeného díla, účast a zastupování příkazce na předání a převzetí dokončeného díla včetně pořízení zápisu o předání a převzetí dokončeného díla, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínů jejich odstranění;
2.33. Informování příkazce o všech závažných okolnostech;



3. Činnosti po dokončení díla

K těmto činnostem patří zejména:

3.1. Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla;
3.2. Příprava a zabezpečení podkladů pro kolaudační řízení (závěrečnou kontrolní prohlídku);
3.3. Účast a zastupování příkazce na kolaudačním řízení (závěrečné kontrolní prohlídce);
3.4. Zabezpečení naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;
3.5. Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem díla;
3.6. Kontrola a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení díla a zabezpečení jejího případného doplnění a její archivace;
3.7. Kontrola a převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich archivace;



2

