
1. Město Nové Město na Moravě
se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31  Nové Město na Moravě
IČ: 00294900
DIČ: CZ00294900
zastoupené Michalem Šmardou, starostou města
ve věcech technických je oprávněn jednat: Mgr. Daniela Krejčí, vedoucí odboru INV

     Ing.  Zuzana Janovská referent odboru INV
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 1224751/0100
(dále jen „objednatel“)

a

2.    obchodní název             - verze pro právnickou osobu
se sídlem ……………… ……, … ..  …………………..
zastoupená ………… ……….., …………………….
ve věcech technických je oprávněn jednat: ………………….., ……………………..
Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.
IČ: ………………….
DIČ: CZ…………….
bankovní spojení: …………………………
č.ú.: …………………../….

       zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ………, sp.zn.:…………....
(dále jen „zhotovitel“)

jméno a příjmení,       - verze pro fyzickou osobu – podnikatele
sídlo ……………… ……, … ..  …………………..
IČ: ………………….

       DIČ: …….………… 
       bankovní spojení: …………………

č.ú.: ………………./……
       zapsán v živnostenském rejstříku ………………………………..

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 
2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto :

Smlouvu o dílo 
č. …………

Čl. I
Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek
této smlouvy provést pro objednatele dílo „Rekonstrukce střešního pláště se zateplením na
bytovém domě č.p. 731, Tyršova ul., Nové Město na Moravě“   (dále jen „dílo“ nebo „stavba“)
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specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel
se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla
jsou:

 

a) projektová  dokumentace  stavby  ve  stupni  DPS  „Rekonstrukce  střešního  pláště  se
zateplením  na  bytovém  domě   č.p.  731,  Tyršova  ulice,  Nové  Město  na  Moravě“
vypracovaná  Ing.  Jaroslavem  Janovským se  sídlem  Německého  1188,  592  31  Nové
Město na Moravě, IČ: 44134363 v 09/2023 pod zak. č. 02/2023  včetně dokladové části,
resp. jejími částmi vztahujícími se k výše uvedeným stavebním objektům;  

b) zadávací dokumentace veřejné zakázky  „Rekonstrukce střešního pláště se zateplením na
bytovém domě  č.p. 731, Tyršova ul., Nové Město na Moravě“, (projektová a textová část vč.
výkazu výměr) předaná uchazeči(ům) objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího
řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);

c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele;

d) ustanovení  příslušných  technických  norem  a  předpisů  platných  v době  realizace  díla
a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla; 

e) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto
částem byly vypracovány.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech
stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí
potřebných  pro  řádné  zhotovení  díla  (např.  konstrukce  zabezpečující  bezpečnost  práce
apod.),  dále  provedení  veškerých činností  nezbytných pro  řádné a včasné dokončení  díla
(včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnilo svůj
účel a odpovídalo veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební
dílo tohoto charakteru. 

5. Součástí díla je rovněž: 

a) zajištění  a předání  předepsaných zkoušek,  revizí,  atestů,  certifikátů a dalších dokladů
vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle
projektové dokumentace,

b) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., a to
3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD,

c) předání návodu/návodů k obsluze, používání a údržbě příslušných částí díla, zaškolení
obsluhy, předání záručních listů,

d) demontáž  stávajících  konstrukcí  a  zařízení   a  jejich  následná  likvidace  zákonným
způsobem na náklad zhotovitele,

e) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby, která je předmětem díla, do trvalého
provozu,  

f) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 541/2020 Sb., v platném
znění,

g) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí dotčených výstavbou jejich správci,

h) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě na CD ve formátu jpg,

i) zajištění  a  provedení  všech  organizačních,  kompletačních  a  technologických  činností
nutných pro bezvadné a včasné provedení díla, 
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j) zařízení  staveniště,  jeho  zajištění,  zabezpečení  a  napojení  na  inženýrské  sítě,  vč.
stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství, 

k) úplné  vyčištění  a  vyklizení  dokončené  stavby,  která  je  předmětem  díla,  a  staveniště
vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:

a) zhotovitel  je  povinen  zajistit  nezbytná  opatření  nutná  pro  neporušení  veškerých
inženýrských sítí během stavby. V případě potřeby si na vlastní náklady zajistí vytyčení
sítí, převezme povinnosti a odpovědnost v návaznosti na platné předpisy a rovněž předá
příp. dotčené sítě zpět jejich správcům.

b) zhotovitel  si  sám na  vlastní  náklady  zajistí  projednání,  povolení  a  provedení  nutných
uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch ( zeleně, skládky materiálu, apod.) a příp.
změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč.
případného  osvětlení.  V průběhu  provádění  prací  je  zhotovitel  povinen  respektovat
požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.

c) zhotovitel  je  na  vlastní  náklady  povinen  udržovat  na  převzatém  staveništi  pořádek
a čistotu,  odstraňovat  odpady  a nečistoty  vzniklé  jeho pracemi,  provést  konečný úklid
a vyklizení  staveniště,  řádně  staveniště  zabezpečit  (oplocení,   označení,  osvětlení,
střežení, atd.). 

d) zhotovitel  zajistí  dozor  a  soustavnou  kontrolu  nad  bezpečností  práce  při  činnosti
na staveništi.  Jeho  odpovědnost  zahrnuje  též  odpovědnost  za  osoby,  jež  se  s jeho
vědomím zdržují na staveništi. 

e) zhotovitel  si  sám na  vlastní  náklady  zajistí  skládku  materiálů  a  likvidaci  vybouraného
materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.

f) dodávka stavby musí být rovněž provedena v souladu s podmínkami dotčených subjektů
v rámci povolovacího řízení; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.

g) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.

h) zhotovitel  je  povinen  provádět  práce  plynule,  bez  zbytečných  průtahů,  zdržení  a
přestávek.

i) zhotovitel  je,  s  ohledem  na  nepřetržitý  provoz  bytového  domu,  povinen  práce
provádět tak, aby  docházelo k obtěžování a  zatěžování uživatelů bytového domu
realizací  stavby, imisemi,  prachem či  hlukem, v co nejmenší míře a v co možná
nejmenším rozsahu. 

j) zhotovitel  je  povinen při  návrhu technologických  postupů a  při  vlastní  realizaci  stavby
respektovat  provoz  stávajících  objektů  v dané  lokalitě  a  v rámci  daných  možností
minimalizovat  dopady stavby na jejich  obyvatele (zajištění  přístupu,  příjezdu,  možnosti
zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).

k) zhotovitel je povinen po celou dobu realizace stavby zajistit bezpečný přístup do objektu
bytového domu včetně přístupu ke všem bytovým jednotkám a to v případě potřeby i
prostřednictvím řádně poučené osoby či bezpečnostního asistenta. 

l) práce s vlivem na okolní prostředí a neomezený provoz bytového domu  nesmí probíhat
v pracovní dny v časech od 18:00 hodin do 07:00 hodin, o sobotách od 16:00 hod.
do 08:00  hodin,  nedělích  a  svátcích  vůbec, pokud  nebude  dohodnuto  zápisem do
stavebního deníku jinak. 

m) zhotovitel  je,  s ohledem na neomezený provoz bytového domu, povinen při  provádění
stavby  používat  technologie  se  sníženou  hlučností.  Při  nutnosti  užití  hlučných
mechanizmů nebo technologií smí být tyto používány pouze v nezbytně nutném rozsahu a

Rekonstrukce střešního pláště se zateplením na bytovém domě  č.p. 731, Tyršova  ul., NMNM 3



pouze v určené denní době. Při provádění díla je zhotovitel povinen provést opatření k
omezení prašnosti na co nejmenší možnou míru. 

n) zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  provádění  díla  kontrolovat  stav  dotčených  a
sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad, apod. na
tuto  skutečnost  neprodleně  upozornit  objednatele  a  učinit  opatření,  aby  se  tyto  dále
nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného
odkladu odstranit. 

o) objednatel  je  oprávněn  rozhodnout  o  ponechání  některých  prvků  a  materiálů,  které
nebudou odpadem, pro vlastní potřebu.

p) zhotovitel své práce provede v součinnosti se společností VANTAGE TOWERS AG, která
má na střeše umístěny telekomunikační věže. Současné věže budou demontovány a po
rekonstrukci  střešního  pláště  nově  ukotveny  do  atiky  domu.  O  potřebě  toto  zařízení
odinstalovat  tak,  aby  bylo  možné  rekonstrukci  střechy  zrealizovat,  je  nutné  zástupci
společnosti  sdělit  v předstihu min. 14 dnů před vlastním prováděním prací a potřebou
zařízení ze střechy odstranit.

q) na  bytovém  domě   mohou  být  současně  prováděny  další  stavební  práce  souběžně
s plněním  předmětu  díla.  Zhotovitel  je   povinen  tuto  skutečnost  akceptovat  a   dále
přizpůsobit a koordinovat své práce s dalšími  zúčastněnými subjekty  tak, aby práce byla
dokončena ve sjednaném termínu a kvalitě.

r) zhotovitel je povinen v souvislosti s prováděnými pracemi po celou dobu provádění díla
zabezpečit dílo a bytový dům tak, aby nedošlo k zatečení do domu, zejména aby nedošlo
ke  vniku  atmosférických  srážek  do  domu,  úniku  vody  z  technického  zařízení,  apod.
Veškeré škody způsobené případným zatečením jdou k tíži zhotovitele

7. Zhotovitel se zavazuje,  že provede pro objednatele  i  práce nad rámec předmětu plnění  –
vícepráce, související  s jeho předmětem plnění.  Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou
považovány  pouze  změny  a  doplňky  předmětu  díla,  dodávky,  práce  a  výkony  předem
nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují.
Veškeré  vícepráce  musí  být  vždy  před  realizací  písemně  odsouhlaseny  objednatelem
(např. zápisem  do  stavebního  deníku  nebo  dodatkem  ke  smlouvě)  včetně  jejich  ocenění.
Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.

8. Objednatel je oprávněn měnit materiály,  které mají být použity při realizaci  díla a provádět
další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se
zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem
materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity.
Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní
materiál zajistil a má ho připraven na skladě.

9. Dopady změn uvedených v čl. I odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně
termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:

- se  zhotovitel  současně  zavazuje,  že  termín  dokončení  díla  bude  dodržen  i  v případě
zvýšení  rozsahu díla,  které svým rozsahem nepřesáhne 10 % ze sjednané ceny díla
bez DPH za předpokladu,  že objednatel  u zhotovitele tyto vícepráce uplatní,  případně
potřeba  jejich  provedení  vyjde  najevo  s dostatečným  předstihem  před  sjednaným
termínem dokončení  díla.  Za zvýšení  rozsahu sjednané ceny díla  se považuje  pouze
rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.

- zhotoviteli  snížením  rozsahu  díla  nevzniká  nárok  na  náhradu  škody  při  dodržení
ustanovení čl. I odst. 8 této smlouvy.

10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů)
na  návrh  zhotovitele  učiněný  k zajištění  řádného  a  bezpečného  provedení  a  zajištění
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funkčnosti  díla,  či  z jiných  příčin  na  jeho  straně,  nemají  tyto  skutečnosti  vliv  na  obsah
smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak. 

11. Podpisem  této  smlouvy  zhotovitel  potvrzuje,  že  k provedení  díla  má  potřebné  oprávnění
k podnikání,  vedení  stavby  zajistí  osobami  odborně  způsobilými  a  dále  disponuje
dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení
díla dle této smlouvy. 

12. Podpisem  této  smlouvy  zhotovitel  potvrzuje,  že  se  podrobně  seznámil  s  projektovou
dokumentací podle které má být dílo prováděno. Současně prohlašuje,  že proti navrženým
řešením, materiálům a postupům nemá námitek a že je schopen  stavbu podle této projektové
dokumentace řádně a kvalitně provést.

Čl. II
Doba plnění

1. Zhotovitel  zahájí  realizaci  díla  nejdříve  dne  01.06.2024.  Zhotovitel  se  zavazuje,  že  dílo
dokončí a objednateli předá nejpozději dne 31.08.2024. Doba vlastní realizace nepřesáhne 2
měsíce  od  data  zahájení  prací.  Objednatel  preferuje  co  nejkratší  dobu  realizace,  a  to  s
ohledem na nepřetržitý provoz bytového domu.

2. Staveniště bude zhotoviteli předáno nejpozději v den zahájení realizace díla.

3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či
jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků
objednateli  v  místě  plnění,  vyklizení  stavby  a  podepsání  posledního  zápisu  o  předání  a
převzetí  stavby,  předání  dokladů  potřebných  pro  řádné  provozování  díla  a dokladů  o
předepsaných zkouškách a revizích,  předání  projektu  skutečného provedení  stavby,  úplné
vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy
venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.  

Čl. III
Místo plnění

Místem plnění a předání díla je katastrální území Nové Město na Moravě, Tyršova ul. č.p. 731 –
prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. IV
Cena díla

1. Objednatel  se  zavazuje,  že  za  provedení  díla  podle  čl.  I  této  smlouvy  uhradí  zhotoviteli
smluvní cenu ve výši ………………………………. Kč bez DPH, 
(slovy : …………………………………………………korunčeských)
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu
informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené
daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a
doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi
podle § 29 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.
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2. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního
díla,  specifikovaného  touto  smlouvou.  Zhotovitel  zaručuje  úplnost  svého  nabídkového
položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy
na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.

3. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový
položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech
uvedených v čl. IV odst. 4 této smlouvy. 

4. Cena může být změněna pouze v těchto případech:
a/ dojde-li ke snížení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto
smlouvou o dílo (méněpracem)
b/ dojde-li ke zvýšení rozsahu předmětu plnění oproti rozsahu stanovenému touto
smlouvou o dílo (vícepracem)

přičemž k této situaci může dojít mimo jiné když:
a/ objednatel požaduje provést práce , které nejsou v předmětu díla;

b/ objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla;

c/ při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu
této smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na
cenu díla;

      d/ při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 
      předané objednatelem (např. neodpovídají geologické údaje, apod.). 

5. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny
z nabídkového  položkového  rozpočtu  zhotovitele  a  nahradí  se  novou  cenou,  která  bude
určena takto:

a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele,
který tvoří přílohu č.  1 této smlouvy; 

b) položkami ceníků cenové soustavy, ve které je zpracován nabídkový položkový rozpočet
zhotovitele,  který  tvoří  přílohu  č.  1  této  smlouvy,  upravenými na  cenovou  úroveň
nabídkového položkového rozpočtu  zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud
nebude  možné  použít  postup  podle  písm.  a).  Zhotovitel  je  povinen  tento  ceník
na požádání objednateli poskytnout;

c) položkami  ceníků  RTS  upravenými na  cenovou  úroveň  nabídkového  položkového
rozpočtu  zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít
postup podle  písm. a)  a b).  Zhotovitel  je  povinen tento ceník na požádání  objednateli
poskytnout;

d) pokud  nelze  použít  žádný  způsob  uvedený pod  písm.  a),  b),  nebo c)  pak  hodinovou
sazbou ve výši 250,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje.
Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami.
Pokud objednatel  zhotoviteli  prokáže,  že ceny použitého materiálu  nebo strojů  jsou u
jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout
jednotkové  ceny  stanovené  objednatelem  podle  průzkumu  trhu.  V případě  dohody
smluvních stran je možno použít i individuální kalkulaci (tzv. R-položku), přičemž pro ceny
materiálu a strojů platí stejné podmínky;

nebo bude nižší.

6. Má-li  při  realizaci  díla  dojít  ke  změnám předmětu díla  z  podnětu  zhotovitele,  je  zhotovitel
povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým

Rekonstrukce střešního pláště se zateplením na bytovém domě  č.p. 731, Tyršova  ul., NMNM 6



výpočtem  a  ocenit  je  podle  shora  uvedených  kritérií  a  předložit  tento  oceněný  soupis
objednateli  k odsouhlasení.  Má-li  dojít  při  realizaci  díla  ke změnám na základě požadavku
objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel
ocení stejným způsobem.

7. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv
na  celkovou  cenu  díla,  postačí  odsouhlasení  objednatelem  a  projektantem formou zápisu
do stavebního  deníku.  Toto  odsouhlasení  musí  být  provedeno  vždy  před  zahájením
příslušných prací. 

8. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky
pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné
činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. V
Platební podmínky

1. Zhotovitel  je  povinen  vystavit  měsíčně,  dle skutečně  provedených  a  objednatelem
odsouhlasených  prací,  fakturu  –  daňový  doklad,  přičemž  datem  zdanitelného  plnění  je
poslední den příslušného měsíce. Faktury musí m.j. obsahovat náležitosti obchodní listiny dle
ustanovení  §  435  občanského  zákoníku  a  v případě  fakturace  plátcem  DPH  i  náležitosti
daňového  dokladu  dle  ustanovení  §  29 a  násl.  zákona č. 235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané
hodnoty, ve  znění pozdějších předpisů. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být
objednatelem odsouhlasený zjišťovací  protokol se soupisem provedených prací,  bez něj  je
faktura  neúplná.  Poslední  faktura  –  daňový  doklad  bude  označena  jako  faktura  konečná,
přičemž datem zdanitelného plnění je v tomto případě den předání a převzetí díla.

2. Zhotovitel  předloží  objednateli  vždy  do  posledního  kalendářního  dne  měsíce  zjišťovací
protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou
a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony
a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře
a položky  ve  shodné  posloupnosti  s nabídkovými  položkovými  rozpočty  (včetně  shodného
číselného  označení),  musí  obsahovat  mimo  jiné  minimálně  sloupce  s  údaji  „v  rozpočtu“,
„provedeno  od  počátku  do  sledovaného  období“,  „provedeno  ve  sledovaném  období“  a
„zbývá“,  označení  sledovaného  období,  název  stavby  a  musí  být  nadepsány  „zjišťovací
protokol“, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli
v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se
svými  připomínkami.  Odsouhlasené  protokoly  budou  vždy  přílohou  měsíční  faktury
se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli  dnem doručení  odsouhlasených
protokolů.  V případě,  že  objednatel  nebude  souhlasit  s  některými  položkami  protokolu,  je
povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky
plně  nebo  částečně  fakturovat.  Pokud  přesto  nedojde  k  dohodě,  je  zhotovitel  oprávněn
v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných
položkách  bude  vedeno  samostatné  jednání  a  zhotovitel  je  bude  fakturovat  po  jejich
odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou. 

3. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

4. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně
vystavených zhotovitelem.

5. Objednatel  je  oprávněn  vrátit  fakturu  před  uplynutím  lhůty  její  splatnosti  bez  zaplacení
v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné
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údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode
dne doručení opravené faktury objednateli. 

6. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není
v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře
uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné
částky na účet zhotovitele. 

7. Má-li  objednatel  splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli  včetně případné smluvní pokuty, je
oprávněn provést její  (jejich)  jednostranný zápočet vůči kterékoliv  platbě za plnění dle této
smlouvy.

8. Objednatel  uhradí  zhotoviteli  oprávněně  vystavené  faktury  až  do  výše  90  %  z  celkové
sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel
zhotoviteli do 15 dnů po předání a převzetí díla za podmínky, že se na díle nevyskytnou žádné
vady a nedodělky. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel
zbývající část do 15 dnů po odstranění posledního z nich. 

9. Zhotovitel je povinen objednateli předat faktury, protokoly a soupisy provedených prací rovněž
elektronicky ve formátu xls, případně v jiné formě požadované poskytovatelem dotace, pokud
jej o to objednatel požádá.

10. Pokud  k  datu  uskutečnění  zdanitelného  plnění  budou  u  zhotovitele  naplněny  podmínky
ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů  (dále  jen  ZoDPH)  nebo  bude  objednatel  úplatu  směrovat  na  bankovní  účet
nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn
postupovat  podle  ustanovení  §  109a  ZoDPH,  tj.  zvláštním  způsobem  zajištění  daně.  V
takovém případě je  objednatel  oprávněn uhradit  část  svého finančního závazku,  tedy část
sjednané  úplaty,  ve  výši  vypočtené  daně  z  přidané  hodnoty  nikoliv  na  bankovní  účet
zhotovitele,  ale  přímo  na  bankovní  účet  příslušného  správce  daně.  Tímto  bude  finanční
závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané
hodnoty vyrovnaný.
Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směrována zhotovitelem na jiný bankovní
účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti
finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

Čl. VI
Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. II odst. 2
této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prosté všech závad a nároků třetích
osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak,
aby zhotovitel  mohl zahájit  a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto
smlouvou.

2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci
ve 2 vyhotoveních, vč. dokladů umožňujících realizaci díla a vč. vyjádření dotčených subjektů
a účastníků příslušných řízení. 

3. Bude-li  objednatel  v prodlení  se splněním tohoto spolupůsobení,  není zhotovitel  v prodlení
s plněním  svých  závazků  z  této  smlouvy,  zejména  dokončit  dílo  v  dohodnutém  termínu.
V takovém případě se termín dokončení  díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů,
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po které  byl  objednatel  v  prodlení,  v  případě  nepříznivých  klimatických  podmínek  o  dobu
přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. VII
Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2
občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele. 

2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku,
pokud tato smlouva nestanoví jinak.

3. Zhotovitel  neodpovídá za vady, které vzniknou po předání  díla neodborným provozováním
díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá
za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem. 

4. Reklamace  vad  vzniklých  v  záruční  době  uplatní  objednatel  u  zhotovitele  písemně
bez zbytečného odkladu,  přičemž v reklamaci  vadu popíše,  nebo uvede,  jak  se projevuje.
Zhotovitel  je  povinen  nastoupit  neprodleně  k  odstranění  oprávněně  reklamované  vady,
nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou
jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30
dnů  od  doručení  reklamace  objednatelem,  pokud  strany  nedohodnou  jiný  termín.  Termín
odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící
provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě,
nejpozději však do 3 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v
nejkratší možné době. 
Zhotovitel  je  povinen  započít  s odstraněním  reklamované  vady  a  vady  odstranit  ve  výše
uvedených  termínech  i  v  případě,  že  reklamaci  neuznává  jako  oprávněnou.  Náklady  na
odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Pokud  o  to  objednatel  požádá,  je  zhotovitel  povinen  před  započetím  odstraňování
reklamované vady předložit  objednateli  k písemnému odsouhlasení  technologický postup a
rozsah opravy, soupis materiálů, které hodlá použít, apod. Pro případ, že zhotovitel provede
odstranění  reklamované  vady bez  předchozího  písemného  odsouhlasení  objednatelem,  je
zhotovitel  srozuměn  s  tím,  že  objednatel  je  oprávněn  neuznat  opravu  jako  správnou  a
dostačující.

6. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady
ve lhůtách dle čl. VII odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám,
nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit
vadnou  část  díla.  Takto  vzniklé  prokazatelné  a  účelně  vynaložené  náklady  je  zhotovitel
povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.

7. Objednatel  je  povinen  zhotoviteli  umožnit  přístup  do  prostoru  díla,  pokud  je  to  potřebné
pro možnost  řádného  odstranění  oprávněně  reklamovaných  vad.  Zhotovitel  je  povinen
při odstraňování  vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla i  provoz v okolí
prováděných prací byl narušen v míře co nejmenší.

8. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční
době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží
dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
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9. Zhotovitel  zaručuje,  že  dílo  bude  mít  po  celou  záruční  dobu  vlastnosti  podle  projektové
dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně
způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. I této smlouvy. 

Čl. VIII
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou. 

2. Pokud  není  stanoveno  jinak,  pak  pro  dodávku  stavebních  prací  platí  specifikace  podle
úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků,
jimiž  se  definuje  předepsaná  kvalita  a  způsoby její  kontroly,  způsoby měření,  názvosloví,
definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. 

3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické
předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů,  vztahujících se na provedení  stavby.
Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem. 

4. Za to, že dílo bude provedeno řádně plně odpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této
smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm. c) občanského zákoníku.

5. Zařízení  staveniště  si  zabezpečuje  zhotovitel  a  cena  za  jeho  zařízení,  údržbu,  ostrahu
a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

6. Zhotovitel  odpovídá  za  eventuální  škody,  které  způsobil  činností  svojí  nebo  svých
subdodavatelů  po celou dobu realizace díla  až do doby konečné přejímky a převzetí  díla
objednatelem.

7. Zhotovitel  se zavazuje,  že přebírá veškeré závazky a povinnosti,  které pro něho vyplývají
z jeho činnosti  z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona
č. 541/2020  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění  pozdějších
předpisů,  a  zákona  č.  17/1992  Sb.,  o životním  prostředí,  ve  znění  pozdějších  předpisů.
Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany
životního  prostředí,  odpadového  a  vodního  hospodářství  a  zejména  na  vlastní  účet
a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě
porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet
veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady
nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.

8. Zhotovitel se zavazuje, že stavba, která je předmětem díla, bude během celé doby realizace
díla  do  doby  ukončení  stavby  trvale  obsazena  dostatečným  počtem  pracovních  sil
a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je
povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu. 

9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození
komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů,
které při realizaci díla způsobil. 

10. Objednatel  je  oprávněn  kontrolovat  provádění  díla  osobami  uvedenými  v  preambuli  této
smlouvy.  Zjistí-li  objednatel,  že  zhotovitel  provádí  dílo  v  rozporu  se  svými  smluvními
povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé
vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku,
přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
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11. Práce,  které  budou  v  dalším  postupu  prací  zakryty  nebo  se  stanou  nepřístupnými,  je
objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení
výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a
současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu
uvedenou objednatelem ve stavebním deníku.  Pokud se zástupce objednatele  ke kontrole
přes  včasné  vyzvání  nedostaví,  je  zhotovitel  oprávněn  předmětné  práce  zakrýt.  Bude-li
objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na
náklady objednatele.  Pokud se při  kontrole  zjistí,  že práce nebyly  řádně provedeny,  nese
veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel. 

12. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie,
nebo změny oproti  původní  nabídce zhotovitele.  Zhotovitel  se rovněž zavazuje,  že použije
pouze  nepoužité  hmoty,  materiály  a  výrobky  v nejlepší  jakosti,  opatřené  atestem  úředně
autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém
by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.

13. Dosažení  předepsaných  parametrů  a  kvality  prokazuje  zhotovitel  atesty,  certifikáty,
prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu
této  smlouvy předat  objednateli  seznam všech zkoušek a kontrol,  které  budou prováděny
v průběhu  zhotovení  díla  nebo  při  jeho  dokončení.  Návrh  bude  obsahovat  rovněž  jméno
pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento
návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými
a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka
pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má
rovněž právo přizvat  k  nim odpovědné  zástupce budoucího provozovatele  díla,  příp.  další
osoby.  Zhotovitel  je  povinen  přizvat  pracovníka  pověřeného  technickým  dozorem  ke
zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí
zhotovitel  technický  dozor  stavebníka  e-mailem  na  adresu  uvedenou  objednatelem  ve
stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně
zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

14. V průběhu  provádění  díla  je  zhotovitel  povinen  do  jednoho  paré  projektové  dokumentace
zřetelně  zakreslovat  změny  ke  kterým  došlo  v průběhu  zhotovení  díla  způsobem  podle
předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová
dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.

15. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání
a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již
dříve dílčími předávacími protokoly.

16. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území města Nové Město na Moravě. 
Zhotovitel je povinen:

a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru ohleduplně a
opatrně;

b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob;

c) práce realizovat  tak,  aby nedošlo k poškození  stávajících objektů a majetku,  případná
škoda jde k tíži zhotovitele; 

d) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů a průchod pěších;

e) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů;

f) veškeré  skládky  materiálů  zřizovat  jen  na  místech  k tomu  určených  na  základě
povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení
si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel.
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17. Zhotovitel  je  dle  §  2e)  zákona  č.  320/2001  Sb.,  o  finanční  kontrole,  osobou  povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

18. Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  údaje  vyžadované  zákonem  o  veřejných
zakázkách v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od
jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel  bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto
údajů dle tohoto zákona.

19. Zhotovitel  podpisem  této  smlouvy  bere  na vědomí,  že  na  stavbě  nebo  staveništi  či  jejím
bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací
třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je
povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.  

20. Zhotovitel  je  povinen umožnit  provádění  případných víceprací  třetí  osobou a poskytnout  jí
v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.

21. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.

22. Zhotovitel  je  povinen  po  celou  dobu  realizace  stavby  zajistit  v  rámci  zařízení  staveniště
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru, technického dozoru stavebníka a pro činnost
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

Čl. IX
Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební
zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na
stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen
„deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu. 

2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný  (u stavbyvedoucího, příp.
jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z
vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

3. Denní  záznamy budou vyhotovovány ve 3  stejnopisech.  Zápisy  do deníku jsou oprávněni
kromě jiného činit zástupci zhotovitele uvedené v preambuli této smlouvy včetně technického
dozoru stavebníka a autorský dozor.  Smluvní  strana je  povinna se ke stanoviskům druhé
smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má
právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu
1. kopii příslušného záznamu.

4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním
deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté
na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují  za změnu smlouvy
o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není
v této smlouvě dohodnuto jinak.
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5. V průběhu  provádění  díla  organizuje  zhotovitel  kontrolní  dny  v termínech  potřebných
pro řádnou kontrolu provádění  díla.  Zhotovitel  je povinen svolat  kontrolní den i na základě
požadavku  objednatele.  Předmětem  jednání  je  zpráva  zhotovitele  o  průběhu  a postupu
stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského
dozoru  a  projednání  případných  opatření  pro  další  postup  prací.  Zhotovitel  na těchto
kontrolních  dnech  zajistí  účast  svých  kompetentních  zástupců,  případně  dalších  osob
požadovaných objednatelem.  

6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou
tyto  zápisy  prováděny přímo do stavebního deníku,  pak  zhotovitel  zapisuje  datum konání
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. X
Předání a převzetí díla

1. Závazek  zhotovitele  je  splněn  řádným dokončením a  předáním předmětu  díla  objednateli
v místě  kde  se  dílo  provádělo.  Řádným  dokončením  díla  je  předvedení  jeho  způsobilosti
sloužit  svému účelu. K předání díla dochází  na základě přejímacího řízení mezi smluvními
stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí. 

2. Nejpozději 5 pracovních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně
oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem
den,  kdy  bude  řádně  provedené  dílo  připraveno  k předání  a  převzetí.  Na  tomto  základě
projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky
možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy. 

3. Jestliže  zhotovitel,  přes  zdůvodněné  a  včasné  upozornění  objednatele,  že  dílo  není
dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není
řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevezme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení
nese zhotovitel.

4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své poddodavatele, jejichž účast je nutná
k řádnému předání  díla,  objednatel  přizve  k  přejímacímu řízení  osoby  vykonávající  funkci
technického dozoru stavebníka a autorského dozoru.

5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis
obsahuje zejména: 

- údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí

- popis případných změn díla vůči projektu pro provedení

- prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí
díla  soupis  těchto  vad  a  nedodělků  s uvedením  termínů  jejich  odstranění  a  dohoda  o
zpřístupnění prostor pro jejich odstraňování. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující
vady a nedodělky.
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7. Pokud  objednatel  převezme  dílo  s ojedinělými  vadami  nebo  nedodělky  a nedojde-li  mezi
smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že
vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je
povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru
za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až
do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.

8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli  veškerou
potřebnou dokumentaci k řádnému provozování  díla, resp. stavby, která je předmětem díla,
zejména: 

a) projekt skutečného provedení stavby,

b) atesty  použitých  materiálů,  certifikáty  jednotlivých  výrobků  včetně  prohlášení  o  shodě
dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o
zkouškách a zaškolení obsluhy,

c) originály  stavebních  deníků  nebo  jednoduchých  záznamů o  stavbě  nebo  montážních
deníků,

d) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla,

e) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. I odst. 5 této smlouvy.

Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce. 

9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení
zkoušek,  revizí  a  atestů  osvědčujících  smluvené  vlastnosti  díla,  musí  úspěšné  provedení
těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí
zhotovitel. 

Čl. XI
Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí,  které  zhotovitel  opatří  k provedení  díla  do doby jejich  zabudování
do předmětného  objektu  je  zhotovitel.  Od okamžiku  zabudování  přechází  vlastnické  právo
k zabudovanému materiálu na objednatele.

2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla
nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná
pohroma, apod.) na prováděném díle.

3. Zhotovitel  nese  odpovědnost  za  škodu,  kterou  by  svou  činností  způsobil  na  majetku
objednatele a třetích osob. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností
způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob,
které pro něj dílo provádějí.

Čl. XII
Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty
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1. Za  podstatné  porušení  smluvních  povinností,  zakládající  právo  objednatele  k odstoupení
od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti: 

a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 5 pracovních dnů od sjednaného
termínu zahájení prací,

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů,
c) opakované  nedodržení  pokynů objednatele  zhotovitelem,  k jejichž  udělení  je  objednatel

podle  smlouvy  o  dílo  nebo  podle  zákona  oprávněn,  neprovádění  prací  v kvalitě
dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.

V  případě  odstoupení  od  smlouvy  dle  tohoto  odstavce  nevzniká  zhotoviteli  nárok  na
náhradu škody.

2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající  právo zhotovitele k odstoupení od
této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle Čl. VI této smlouvy ani
po předchozí výzvě k zjednání nápravy. 

3. Dále je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit ze zákonných důvodů v případě, že z
viny  zhotovitele  dojde  k  porušení  některého  ze  zákonných  ustanovení,  např.  k  porušení
některého  z  ustanovení  zákona  o  veř.  zakázkách,  či  jiného  obecně  závazného  právního
předpisu, nebo uvede objednatele v omyl.

V  případě  odstoupení  od  smlouvy  podle  tohoto  odstavce  nevzniká  zhotoviteli  nárok  na
náhradu škody.

4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho
doručení druhé straně.

5. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
a) při  prodlení  zhotovitele  s předáním díla  objednateli  ve  sjednaném  termínu  vyúčtuje

objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za
každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí,

b) při  prodlení  zhotovitele  se zahájením prací  na díle  zhotovitelem vyúčtuje  objednatel
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši  500,- Kč za každý i započatý den prodlení,

c) při  prodlení  zhotovitele  s odstraňováním  vad  a  nedodělků  ve  lhůtách  uvedených
v zápisu o předání  a převzetí  vyúčtuje objednatel  zhotoviteli  smluvní  pokutu ve výši
500,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení,

d) při  prodlení  zhotovitele  s odstraňováním  reklamovaných  vad  ve  lhůtách  dle  této
smlouvy  vyúčtuje  objednatel  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve výši  500,-  Kč  za každý  i
započatý den prodlení,

e) v případě  prodlení  se  splatností  faktury  má  zhotovitel  právo  vyúčtovat  objednateli
smluvní pokutu ve výši 0,1 %  z fakturované částky za každý i započatý den prodlení,

f) při  bezdůvodném  prodlení  objednatele  s převzetím  dokončeného  díla  bez  vad
a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč
za každý i započatý den prodlení,

g) pokud zhotovitel  nepředloží objednateli  kopie pojistných smluv v termínu a obsahem
uvedeným v Čl. XV, odst. 1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 5.000,- Kč. 
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h) Pokud  zhotovitel  nepředloží  objednateli  údaje  dle  Čl.  VIII,  odst.  19  této  smlouvy,
vyúčtuje  objednatel  zhotoviteli  smluvní  pokutu  ve výši  500,-  Kč  za každé jednotlivé
porušení  této  povinnosti.  Dále  je  zhotovitel  povinen  uhradit  veškeré  škody,  které
objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o veřejných
zakázkách v  platném znění  a jeho prováděcích vyhlášek  v  platném znění  z  tohoto
důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto
důvodu.

i) v případě, že objednatel  odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v Čl.  XII,  odst.1,
písm. a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve
výši 50.000,- Kč. 

6. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní
straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.

7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. 

8. Vyjma případů uvedených v Čl. XII, odst. 1, a 2 a Čl. XIII, odst. 2 této smlouvy, sjednávají
smluvní strany možnost zrušení této smlouvy zaplacením odstupného druhé smluvní straně
ve výši 80.000,- Kč.

Čl. XIII
Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují  skutečnosti,  které nejsou závislé na vůli
smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy,
povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné
nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního
opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.

2. Stane-li  se  plnění  v důsledku  vyšší  moci  nemožným,  a  to  nejpozději  do  jednoho  měsíce
od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní
stranu  o  úpravu  této  smlouvy  z pohledu  předmětu,  doby  a  ceny  plnění.  Pokud  nedojde
k dohodě,  má strana,  která se na vyšší  moc odvolala,  právo od smlouvy o dílo  písemně
odstoupit.

Čl. XIV
Změna závazku

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

2. Tuto  smlouvu  lze  měnit  a  doplňovat  pouze  písemnými,  vzestupně  číslovanými  dodatky
podepsanými oběma smluvními stranami. 

3. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní  straně a vyvolat  jednání
zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. XV
Ostatní ujednání
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1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou
dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit
do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je
zahrnuty ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.

2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých poddodavatelů
ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.

3. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

4. Objednatel je povinen jmenovat koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů.

5. V případě rozporu mezi touto smlouvou a projektovou dokumentací mají přednost ustanovení
sjednaná v této smlouvě.

6. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  dodržování  pracovněprávních  předpisů,  zejména  zákon  č.
262/2006  Sb.,  zákoník  práce,  ve  znění  pozdějších  předpisů  a  zákon  č.  435/2004  Sb.,  o
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a to vůči osobám, které se na plnění zakázky
podílejí  a bez ohledu na to,  zda jsou práce na předmětu plnění  prováděny bezprostředně
zhotovitelem či jeho poddodavateli.

7. Zhotovitel  se  zavazuje  v  souvislosti  s  touto  povinností  za  účelem  kontroly  na  výzvu
objednatele  předložit  příslušné  doklady  (zejména,  nikoliv  však  výlučně,  pracovněprávní
smlouvy), a to bez zbytečného odkladu od výzvy, nejpozději však do 2 pracovních dnů.

        
8. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům,

kdy  za  řádné  a  včasné  plnění  se  považuje  plné  uhrazení  (vyjma případných  sjednaných
pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění poskytnutá k plnění
veřejné zakázky.

Čl. XVI
Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li  tato  smlouva  jinak,  řídí  se  práva  a  povinnosti  smluvních  stran  příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla
budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění
účelu  této  smlouvy,  V případě,  že  by  k dohodě  nedošlo,  bude  příp.  spor  řešen  soudem
příslušným podle sídla objednatele.

3. Jakákoli  změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení  druhou
smluvní stranou. 
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4. V případě,  že  některé  ustanovení  této  smlouvy bude  neplatné,  nemá tato  skutečnost  vliv
na platnost ostatních ujednání. 

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy
pořizovat  fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem
doložení dodržení podmínek provedení díla, doložení dodržení dotačních podmínek, apod.

6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl či poskytne,
může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem
realizace předmětu dle této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje
zhotovitelem použity.

7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů
v souvislosti s uzavřením této smlouvy.

8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy v informačním systému
veřejné správy - registru smluv.

9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v Centrálním registru
smluv  podle  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ("zákon o registru smluv") je město Nové Město na
Moravě, které je povinno tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději  však do 30 dnů od
uzavření smlouvy, odeslat k uveřejnění v registru smluv.

10. Smluvní  strany  shodně  prohlašují,  že  žádné  ustanovení  v  této  smlouvě  nemá  charakter
obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.

11. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

12. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíší s jakoukoliv změnou či
odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či
dodatek následně schválí. 

13. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu,  objednatel obdrží dvě
vyhotovení  a  zhotovitel  jedno  vyhotovení  této  smlouvy.  Toto  ujednání  platí  i  pro  všechny
návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

14. Tato smlouva byla projednána na schůzi Rady města Nové Město na Moravě č. .... konané
dne  …..  a schválena usnesením přijatým pod bodem č. .../..../RM/2023.

15. Nedílnou součástí smlouvy je:
Příloha č. 1 – Krycí list nabídky
Příloha č. 2 - nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

       Příloha č. 3 - věcný harmonogram postupu prací
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16. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich
pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho
připojují své podpisy.

17. Tato smlouva nabývá platnosti  dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem
jejího uveřejnění v Centrálním registru smluv.   

V Novém Městě na Moravě dne ……………… V ………………..……. dne ………………

Objednatel: Zhotovitel:

                                                          

         ………………………………………          ………………………………………
Michal Šmarda …………………….  

starosta ……………………..
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