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2. Charakteristika a celkové uspo Fadani stavenist é.

Prostor staveniSté se nachazi v intravilanu Nového Mésta na Moravé v oblasti spojeni ulic
KFickova, Smetanova a Mirova. Stavebni ¢innost spodivajici ve vystavbé chodnikd bude probihat
v soubéhu s okrajem téchto komunikaci. V blizkosti stavby se nachazeji bytové domy obklopené
parkovou Upravou. Za Kfi¢kovou ulici, jiz mimo prostor stavenisté, se nachazi zelezni¢ni nadrazi a
obchodni centrum.

3. Stanoveni obvodu staveniSt é.

Rozsah obvodu stavenisté je dan zdkresem stavby v koordinaéni situaci. Probiha po
obvodu vozovek podél nichz budou chodniky budovany.

4. Zasady navrhu za Fizeni stavenist é.

Vzhledem krozsahu stavby bude zafizeni staveniSté obsahovat pouze nejnutnéjsi
vybaveni umoznujici uskladnéni naradi a materialu, Ukryt pracovniku pfed nepfizni pocasi a
mobilni WC. Predpoklada se jednotliva bufika nebo kontejner. Umisténi téchto zafizeni bude

mozné na volnych vefejnych plochach v bezprostredni blizkosti stavby. Podrobnéjsi rozsah zafizeni
a jeho konkrétni umisténi bude dohodnuto mezi investorem a zhotovitelem stavby.

5. Navrh postupu a provad éni vystavby.

S ohledem na navaznosti jednotlivych stavebnich objektl je vhodné, aby byly v koordinaci
provadény stavebni objekty SO 101 a 102 a rovnéz SO 103 a 104. Dvojice téchto objektl spolu
tvofi funkéni celek a je vhodné, aby jejich vystavba na sebe pfimo navazovala. Rovnéz tak je
potfeba zesouladit realizaci objektl osvétleni jednotlivych pfechodd s vystavbou k nim nalezejici
¢éasti chodniku. Objekt SO105 je moZno provadét zcela samostatné.

Poradi provadéni jednotlivych ¢asti neni nijak pevné vazano. S ohledem na co nejmensi
vliv stavby na silniéni provoz je vSak potfeba, aby prace byly sou¢asné provadény vzdy jen pfi
jednom okraji komunikace. PfedevSim se jedna o Upravu na Smetanoveé ulici, kde budou stavbou
dotceny obé strany ulice.
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6. Objekty, které je nutné uvést samostatn €& do provozu (p Fed€asné
uzivani).
Predpoklada se, Ze stavba bude pfedana do uzivani jako jeden celek. V pfipadé jejiho

roz¢lenéni na dilci etapy je vhodné, aby v jednotlivych etapach byly spolu zahrnuty objekty SO 101,
102, 401, 402 a SO 103, 104, 402, 403, 404. Zcela nezavisle je mozno vybudovat objekt SO105.

7. Mozné napojeni na zdroje (voda, elektrickd energ ie, pfFipadné plyn,
telekomunikace).

Potfeba elektrické energie a vody potfebné pro vystavbu bude kryta z mobilnich zdrojl
zhotovitele. Potfeba napojeni stavenisté na jiné sité se nepredpoklada.

8. Moznosti nakladani s odpady z vystavby.

Nakladani s odpady se bude fidit zdkonem ¢. 185/2001 Sb. o odpadech. Tabulka odpadu
ze stavby a jejich predpokladané mnozstvi je soucasti pravodni zpravy. Pfipadné nebezpecné
odpady, napf. obaly prostfedk(i stavebni chemie, musi zneSkodriovat pouze k této cCinnosti
opravnéna firma. Zhotovitel povede evidenci prfehledu odpadd zatfidénych dle Katalogu odpadu,
které vzniknou pfi stavebni Cinnosti spolu s doklady o jejich likvidaci. Tyto dokumenty budou
vyzadovany pfi kolaudaci stavby.

9. Pristupy na stavenist é (vjezdy a vyjezdy).

Pfijezd na stavenisté v rozsahu pfiméfeném charakteru stavby je bezproblémové mozny
po silnicich vedoucich do prostoru stavenisté. Jedna se o ulice Kfickova, Smetanova a Mirova.

10. Pozadavky na zabezpe €eni ochrany stavenist €& a jeho okoli.

Zabezpeceni stavenisté zajisti zhotovitel stavby. Jedna se zejména o zabezpeceni vykopl
proti padu osob. Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrZzovany veSkeré platné bezpecnostni
predpisy, vztahujici se na charakter praci a ¢innosti na stavbé. VSichni pracovnici na stavbé musi
byt vybaveni osobnimi ochrannymi prostfedky a pomUckami. Pro pfipad prvotniho oSetfeni Grazu
musi byt na stavbé u stavbyvedouciho, nebo na jiném dostupném misté |ékarnicka.

PFi organizaci praci je tfeba zohlednit, Ze se staveniSté nachazi v blizkosti komunikaci
uzivanych motorovou i péSi dopravou. Tento provoz bude v dobé stavby nadale probihat a je nutné
zajistit bezpecénost jak verejnosti tak i pracovnikl stavby. Stavebni misto bude fadné oznaceno a
ohrazeno. Pro vymezeni stavenisté smérem do komunikace se uZiji smérovaci desky Z4. Po celou
dobu vystavby musi byt umoznéna obsluha pfilehlych nemovitosti.

11. Zvlastni poZzadavky na provad éni stavby.

Pfi pracich provadénych v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutno dodrzet podminky
jednotlivych spravci téchto vedeni, pfedevSim pfi pouzivani mechanizace.

PFi vyjizdéni ze stavby budou vozidla ocisténa tak, aby nedoSlo ke znecisténi pfilehlych
komunikaci hlinou, blatem, stavebnim materidlem nebo jinymi latkami. V pfipadé, Ze i pres
uvedené opatfeni k znecisténi dojde, bude tento stav neprodlené napraven.

Zhotovitel bude pouzivat pfilehlé silnice a mistni komunikace pouze pro pfijezd na
stavenisté. Skladky materialu budou umistény mimo komunikaéni plochy.

Stavenisté bude zabezpeceno proti vstupu nepovolanych osob, zakaz vstupu nepovolanym
osobam musi byt vyznacen bezpecnostni znackou na vSech vstupech a na pfistupovych
komunikacich, které k nim vedou.
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P¥i pfipojovani a odpojovani vozidel a zajiStovani proti nezadoucimu pohybu je nutno dbat
zvySené opatrnosti vSemi pracovniky, ktefi tyto ikony provadéji. Zpétny chod nakladnich vozidel a
stavebnich stroju musi byt zajiStovan povéreny a proskoleny pracovnik.

PFi nakladani, vykladani a prekladani hmot se nesmi v pracovnim prostoru pohybovat
nepovolané osoby, kromé osob zajistujicich nakladku a vykladku materiélu.

Pfipadny unik provoznich kapalin musi kazdy fidi¢ bezprostfedné nahlasit vedoucimu
pracovnikovi a u€init takova opatfeni, aby bylo zabranéno naslednym Skodam.

12. Navrh reSeni dopravy b éhem vystavby

Doprava na pfilehlych komunikacich nebude stavbou omezena. Pracovni prostor na okraji
vozovky bude vymezen smérovacimi deskami Z4.

13. Pozadavky z hlediska BOZP

Zadavatel stavby zajisti, aby pfed zah4jenim praci byl zpracovan plan bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci na stavenisti.

V pfipadé, Ze na stavenisti budou pusobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele stanovi
stavebnik koordinatora bezpeénosti prace.

V pfipadé, Ze celkova predpokladana doba trvani praci a ¢innosti bude delSi nez 30
pracovnich dnd, ve kterych budou vykonavany prace a ¢innosti a bude na nich pracovat soucasné
vice nez 20 fyzickych osob po dobu delSi nez 1 pracovni den, nebo celkovy planovany objem
praci a cinnosti béhem realizace dila pfeséhne 500 pracovnich dnd v pfepoctu na jednu fyzickou
osobu, doru¢i zadavatel stavby ozndmeni o zahdjeni praci oblastnimu inspektoratu prace
pFislusnému podle mista stavenisté a to nejpozdéji do 8 dnl pred pfedanim stavenisté zhotoviteli.

Brno, 02/2014 Ing. Sarka Vrbova



