
ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY-
-TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Název stavby : Nové Město na Moravě-obnova povrchů Školní ulice

  a části Vratislavova náměstí.

  

- Stupeň PD : stavební povolení

  

- Stavebník : Město Nové Město na Moravě

  Vratislavovo náměstí 103

  592 35 Nové Město na Moravě

  IČ: 00294900

- Projektant : UNIprojekt, sdružení

  Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

   Ing. Alois Matýsek, IČ: 45491674

                           ev. č. ČKAIT: 1002196, autorizovaný inženýr a technik

               obory:pozemní stavby,dopravní stavby-nekolejová doprava

  Stanislav Blaha, IČ: 15261182

                                                      ev. č. ČKAIT: 1400047, autorizovaný technik

  pro vodohospodářské stavby, specializace stavby 

  zdravotnětechnické.

a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště včetně jeho odvodnění.

Plocha staveniště bude tvořena níže uvedenými pozemky v k.ú. Nové Město na Moravě:

- parc.č. 11 -ostatní plocha, ostatní komunikace, 453m2, vlastník: Město Nové Město na Mor.

- parc.č. 136/2 -ostatní plocha, silnice, 5572m2, vlastník: Město Nové Město na Mor.

- parc.č. 157 -ostatní plocha, ostatní komunikace, 6049m2, vlastník: Město Nové Město na Mor.

- parc.č. 182/6 -ostatní plocha, manipulační plocha, 482m2, vlastník: Město Nové Město na Mor.

- parc.č. 184 -ostatní plocha, ostatní komunikace, 1515m2, vlastník: Město Nové Město na Mor.

- parc.č. 185 -zastavěná plocha a nádvoří, 750m2, vlastník: Město Nové Město na Mor.

Umístění zařízení staveniště bude na některém z výše uvedených pozemků nebo na jiném pozemku

po dohodě zhotovitele stavby se stavebníkem resp. vlastníkem pozemku.

Odvodnění plochy staveniště bude stávajícími uličními vpustěmi.

b) Stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště vč. pozemků, které zajišťuje 

stavebník

Obvod  staveniště  je  tvořen  obvodem  výše  uvedených  pozemků  nebo  jejich  částí.  Uvedený  obvod

staveniště je návrhem, který může doznat změn v závislosti na konkrétním způsobu vedení stavby, specifických

technologických potřebách jednotlivých dodavatelů stavby apod., které nejsou v současné době známy. Obvod

staveniště může být v průběhu stavby měněn v závislosti na etapizaci nebo na technologických postupech stavby.
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c) Zásady návrhu zařízení staveniště

             Zařízení staveniště určí dodavatel stavby. Očekávanými prvky zařízení staveniště bude 1 mobilní buňka

jako šatna, 1 mobilní buňka jako sklad, chemické WC a meziskládka sypkých materiálů.

d) Návrh postupu provádění stavby

- přípravné práce - umístění přechodného dopravní značení, demontáž stávajích dopravních značek,

vytyčení podz. inženýrských sítí vč. výškového uložení 

- odfrézování staré živičné obrusné vrstvy z vozovek

- provedení jiné - související stavby:

  "Nové Město na Moravě-Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Školní ulici"

  Stavebník: SVK Žďársko, Vodárenská 2, 59101 Žďár nad Sázavou

- provádění uličních vpustí vč. přípojek

- provedení navrhovaného chodníku

- provedení bezbariérových úprav na stávajících plochách (varovné a signální pásy)

- provedení finálních obrusných vrstev z asfaltového betonu

- provedení obnovy dopravního značení podle původního stavu

 - odstranění přechodného dopravního značení

- závěrečný úklid

e) Objekty, které je nutno uvést samostatně do provozu

Do předčasného užívání není třeba uvádět žádné objekty.

f) Možné napojení na zdroje

V  zájmovém  území  je  možné  napojení  na  staveništní  odběr  pitné  vody  a  elektrické  energie  NN.

Napojovací body určí příslušný správce inženýrské sítě na základě smlouvy.

g) Možnosti nakládání s odpady z výstavby

viz. průvodní zpráva - čl. č.2, odst. e.

h) Přístupy na staveniště

Přístup na staveniště bude možný z ulice Tyršova, Komenského náměstí a Palackého náměstí.

i) Požadavky na zabezpečení staveniště a jeho okolí

Hranice staveniště musejí být zřetelné. Všechny vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními

tabulkami a značkami (zákazu, výstrahy apod. - ČSN ISO 3864). Okraje výkopů musí být opatřeny zábradlím

v.1,1m. Ohrazení nebo oplocení zasahující do veřejných komunikací musí být v noci a za snížené viditelnosti

osvětleno v čele překážky výstražným světlem.
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j) Zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření

Stavba se  bude provádět  za  mimořádných  podmínek -  pohybu třetích  osob.  Dodavatel  stavby  musí

zřetelně  stanovit  koridory  š.1,5m;  v.2,1m  pro  jejich  obousměrný  pohyb.  Možnost  jízdy  automobilem  skrz

staveniště bude pouze na základě předchozí dohody se stavbyvedoucím. 

Na staveništi  budou probíhat práce v ochranných pásmech elektrického vedení NN (EON), plynovodu

STL (RWE), sdělovacích kabelů (CETIN, Nové Město na Moravě), horkovodu (Novoměstská teplárenská a.s)

a vodovodů  či  kanalizace  (SVK).  Při  těchto  pracech  je  nutno  respektovat  příslušná  pravidla  stanovená

v příslušných  stanoviscích  správců  jednotlivých  inž.  sítí.  Zejména  bude  nutné  chránit  trasu  plynovodu  STL

a příslušných přípojek po předchozím přesném polohovém a výškovém zaměření uložení potrubí. Před zahájením

stavby je nutné vytyčení všech podzemních inženýrských sítí v zájmovém území.

k) Návrh na řešení dopravy během výstavby (přepravní a přístupové trasy, zvláštní užívání pozemní komunikace,

uzavírky, objížďky, výluky), včetně zajištění základních podmínek a označení pro samostatný a     bezpečný pohyb

osob s omezenou schopností pohybu a orientace na veřejně přístupných komunikacích a     plochách souvisejících

se staveništěm

Bude navržena postupná výluka dopravy na předmětných komunikacích (v závislosti na postupu oprav)

na ulicích Školní a Vratislavovo náměstí.  Zhotovitel  stavby zajistí  na základě předpokládaného postupu prací

projektovou dokumentaci přechodné úpravy silničního provozu tj. přechodného dopravního značení, kterou musí

odsouhlasit PČR DI a silniční správní úřad. 

Na staveništi  budou zajištěny průchozí  koridory šířky alespoň 1,5m k zajištění  přístupu k jednotlivým

nemovitostem. 

Lávky  přes  výkopy musí  být  alespoň 0,9m široké  s  výškovými  rozdíly  max.  20mm.  Musí  mít  kromě

zábradlí též zábranu proti sjetí vozíku (tyč ve výši 100 až 250mm, nebo sokl v.100mm). 

Výkopy, okraje lávek na nich a staveniště vůbec budou značeny obdobně jak je uvedeno v čl. 1.2.10.

přílohy  č.1  Vyhl.č.398/2009  Sb.  O  obecných  technických  požadavcích  zabezpečujících  bezbariérové  užívání

staveb.

l) Stanovení podmínek pro provedení stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a     ochrany

zdraví při práci na staveništi podle zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při     práci.

Podmínky pro provedení stavby jsou stanoveny v níže uvedených technických předpisech:

-zákon č.309/2006 Sb. O zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

       -nařízení vlády č.101/2005 Sb. O podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- nařízení vlády č.591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví   

při práci na staveništích.

        -nařízení vlády č.362/2005 Sb. O bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

        -nařízení vlády č.11/2002 Sb. kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení

signálů.

-nařízení vlády č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání 

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

-nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci . 
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Zejména je nutno:

-při výkopu rýh o hloubce větší než 1,3m provádět pažení.

-zajišťovat výkopy proti pádu do hloubky zábradlím v.1,1m a zarážkou v.0,15m. Při hloubce  

 výkopu větší než 2m musí být navíc použita zábradelní výplň.

-dále je nutno věnovat zvýšenou pozornost pracem v ochranném pásmu nebo jeho blízkosti u vedení

 plynu STL, el. energie a horkovodu.

 Koordinátor bezpečnosti práce zpracuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

m) Harmonogram výstavby

-Zahájení stavby : 03/2018

-Ukončení stavby : 05/2018

Ve Žďáru nad Sázavou 11/2017

Vypracoval: Ing. Alois Matýsek
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