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Tento Plán BOZP je zpracováván před realizacístavby “Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 2. etapa“ a před 
samotnou realizací musí být upřesněn a zkonkretizován dle technologických postupů zvoleného dodavatele. 

 

 

DDŮŮLLEEŽŽIITTÁÁ  TTEELLEEFFOONNNNÍÍ  ČČÍÍSSLLAA  

Integrovaný záchranný systém 112 

Záchranná služba 155 

Hasiči 150 

Policie ČR 158 

Nemocnice NMNM - Emergency 566 801 850 

  

Státní úřad inspekce práce 950 179 511 

Krajská hygienická stanice 566 650 811 
  

Poruchy plyn – RWE  1239 

Poruchy elektřina - EON a.s.  800 225 577 

Poruchy SATT a.s. 566 654 811, 777 734 903 

Poruchy VAS a.s. 566 651 111 

ZZÁÁKKLLAADDNNÍÍ  AA  VVŠŠEEOOBBEECCNNÉÉ  ÚÚDDAAJJEE  

Seznam revizí 

Číslo revize Datum změny Popis změny Podpis 

    

    

    

    

 

Rozdělovník plánu BOZP 

 Datum  Firma Odpovědný zástupce Podpis 

1.     
2.     
3.     
4.     
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A. 1 Údaje o stavbě 

DRUH STAVBY: STAVBA OPĚRNÉ ZDI NA ROZHRANÍ RYBNÍKU A POZEMNÍ 
KOMUNIKACE  

 
NÁZEV STAVBY: Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 2. etapa 

MÍSTO STAVBY: KÚ Slavkovice, parcela č. 180/5, kraj Vysočina 

CHARAKTER STAVBY: Projekt řeší rekonstrukci a stavební úpravy části opevnění břehu v místě 
hráze rybníka ve Slavkovicích. Opevnění břehu rybníka tvoří zároveň 
opěrnou zeď pro přilehlou komunikaci. Kamenné zdivo opěrné zdi je 
vlivem provozu na přilehlé komunikaci vystaveno stále větším otřesům, 
které společně se špatným odvodněním prostoru způsobují narušování 
spár mezi kameny. Dochází tak k postupnému lokálnímu vypadávání 
kamenů. Základová spára opěrné zdi se vzhledem ke tvaru průřezu 
opěrné zdi jeví jako nedostatečná a provoz na přilehlé komunikaci 
způsobuje špatnou stabilitu opěrné zdi a vychýlení konstrukce 

ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY: Účelem rekonstruovaného opevnění zůstává funkce hráze rybníka a 
opěrné zdi pro přilehlou místní komunikaci, jejíž účel se taktéž nemění. 

PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY: Stavba bude prováděna vcelku bez dělení do etap. 
 

A. 2 Zákonná ustanovení pro zpracování Plánu BOZP 

Tento plán BOZP je zpracován na základě požadavku zákona č. 309/2006 Sb. a v souladu 
s požadavky NV č. 591/2006 Sb.  

Vzhledem k charakteru stavby se předpokládá, že objem prací a činností během realizace díla nepřesáhne 
500 pracovních dní v přepočtu na jednu fyzickou osobu    
   zadavatel  stavby NENÍ povinen doručit oblastnímu inspektorátu práce oznámení o zahájení prací  

 (dle § 15/1, zákona č. 309/2006 Sb.) 

Na staveništi nebudou vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví dle § 15/2 zákona č. 309/2006 Sb. a Přílohy č. 5 k NV 591/2006 Sb. 
   zadavatel NEMÁ povinnost zajistit zpracování plánu BOZP 

Realizace stavby vyžaduje stavební povolení, nebude realizována svépomocí, na staveništi budou působit 
současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele  

 zadavatel JE povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na   staveništi (dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.) 

 
VÝŠE UVEDENÉ PŘEDPOKLADY JE NUTNO OVĚŘIT SE ZHOTOVITELEM A PŘÍPADNĚ PODLE JEHO 
PLÁNŮ TOTO UPRAVIT. 

 
 

A. 3 Seznam podkladových materiálů pro zpracování plánu BOZP 

- projektová dokumentace, zpracovaná firmou ENVIGEST PROs.r.o., Žďárská 990, 592 31  Nové 
Město na Moravě pod zakázkovým číslem 20P10. 

 

A. 4 Zadavatel stavby 

Jméno: Nové Město na Moravě 
IČ: 00295841 
Adresa: Žižkova 227/1, 591 01  Žďár nad Sázavou 

 

A. 5 Hlavní projektant stavby 

Jméno: ENVIGEST PRO s.r.o. 
IČ: 29319382 
ČKAIT: Ing. Jan Červinka, TD02 - 1400412 
Adresa: Žďárská 990, 592 31  Nové Město na Moravě 
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CC..  VVÝÝČČEETT  AA  IIDDEENNTTIIFFIIKKAACCEE  RRIIZZIIKK  NNAA  SSTTAAVVBBĚĚ,,    

DDOOPPOORRUUČČEENNÁÁ  AA  KKOOOORRDDIINNAAČČNNÍÍ  OOPPAATTŘŘEENNÍÍ  

C.1 Základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby podmínkách 
stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její 
provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a 
soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba 
povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo 
autorizovaného inspektora 

- dosud neznámo 

C.2 Postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z 
platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na 
předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby 

a) zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci 
s materiálem 
Ohrazení staveniště bude provedeno z plotových dílců výšky min. 1,8 m upevněných v betonových 
patkách a zajištěných proti působení větru, brány z obou stran budou provedeny jako uzamykatelné. 
Přístup na staveniště bude přes vstupní a vjezdovou bránu osazenou v ohrazení staveniště. Vstup na 
staveniště bude umožněn výhradně jen pracovníkům, kteří zde provádějí práce. Návštěvy se na 
staveništi mohou pohybovat výhradně jen v doprovodu odpovědné osoby. Tato odpovědná osoba 
zodpovídá za vybavení návštěvy OOPP – reflexní vestou a ochrannou přilbou. Vždy po skončení 
pracovní doby na staveništi provede pověřená osoba kontrolu celistvosti oplocení staveniště a uzavření 
příjezdových bran. U vstupů na staveniště budou osazeny bezpečnostní značky „Zákaz vstupu 
nepovolaným osobám“. 
Vzhledem k liniovému charakteru stavby není vyžadováno neustálé oplocení celého rozsahu stavby, je 
možno v závislosti na postupu prací měnit obvod staveniště s tím, že ale stále oplocené musí být nejen 
místa samotného výkonu pracovní činnosti, ale i skladovací a manipulační plochy či jiné plochy 
s bezpečnostními riziky pro třetí osoby. 

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť 
Nepředpokládá se nutnost zajištění osvětlení pracoviště, práce budou probíhat venku v rámci jedné 
denní směny.  

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození 
OCHRANNÁ PÁSMA  
Pro jednotlivé druhy inženýrských sítí platí předepsaná ochranná pásma dle platných předpisů a 
vyjádření správců sítí. V prostoru záboru staveniště se nachází podzemní elektrické a sdělovací 
vedení, kanalizace, vedení plynu a vodovodu. Před zahájením výkopových prací budou na terénu 
výškově a polohově vyznačena všechna vedení inženýrských sítí a jejich ochranná pásma. V 
ochranných pásmech energetických vedení budou veškeré zemní práce prováděny výhradně jen ručně! 

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit, na staveništi se nepředpokládá skladování většího 
množství hořlavého materiálu. 

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda 
aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit – předpokládá se využití zejména akumulačního nářadí, 
případné další požadavky na el. energii budou řešeny malými centrálami. Čerpání vody z výkopu se 
předpokládá v minimální míře. Noční práce nejsou plánované. 

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a 
konkretizace opatření pro případ krizové situace 
Otřesy od dopravy jsou v okolí staveniště minimální, vzhledem k umístění stavby nehrozí sesuvy zeminy 
(mimo samostatně řešené stavební výkopy), minimalizace nebezpečí povodně bude záležet na 
zvoleném pracovním postupu zhotovitele. 
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g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů 
staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu 
Stavební parcela je dostatečně rozsáhlá k vybudování zařízení staveniště (viz situační výkres), 
vodorovná doprava bude probíhat paralelně se směrem komunikace. 

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na 
druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních 
staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody 
Rizikové zemní práce 
- hloubení jam a rýh, úprava pláně, doprava výkopku 
- provádění úpravy a zhutnění pláně, provádění a hutnění násypů, obsypů 

ZEMNÍ PRÁCE 
 

- svahované výkopy pro základy 
RIZIKO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ KOORDINAČNÍ OPATŘENÍ 

pád pracovníka při vystupování a 
sestupování do/z výkopu, 
zavalení po utržení stěny 

pád pracovníka při sestupování a 
vystupování po částech pažení 

pád předmětu, kamene apod. na 
pracovníka ve výkopu 

pád zaměstnanců, pracovníků 
stavby, osob do hloubky na 
staveništi, kde je zamezen vstup 
nepovolaným osobám 

zřízení žebříků pro bezpečný sestup a 
výstup do výkopu a pro rychlé opuštění 
výkopu v případě vzniku nebezpečí 

výkopy zajistit přikrytím nebo zábradlím, 
výška horní tyče nejméně 1,1 m 

provést opatření proti sklouznutí osob 
nebo sesutí materiálu 

po dobu přerušení výkopových prací 
zajišťovat pravidelnou odbornou 
kontrolu a nezbytnou údržbu 

při práci ve výkopu používat ochrannou 
přilbu 

zavalení pracovníků ve výkopech 
sesutou zeminou nezajištěné 
stěny výkopu 

zavalení, zasypání a udušení 
pracovníků při vstupu a práci ve 
výkopech 

 

svislé stěny (boky) ručně kopaných 
výkopů zajišťovat pažením od hloubky 
větší než 1,3 m v zastavěném území 

před prvním vstupem osob do výkopu k 
zahájení prací nebo po přerušení 
práce delším než 24 hodin prohlédnout 
stěn výkopu, pažení a přístupů 

pád a převrácení stroje do výkopu 
po utržení hrany výkopu při 
provozu stroje a zatížení 
volného okraje výkopu 

nezatěžovat strojem okraj (hranu) výkopu 
s ohledem na smykový klín 

vzdálenost stroje od okraje výkopu 
přizpůsobit únosnosti zeminy, třídě a 
soudržnosti zatěžované horniny s 
ohledem na provozní hmotnost a 
dynamické účinky vyvolané strojem 

jízda strojem u okraje stěny 
nezapažených výkopů a po náspu je 
možná jen tehdy, když vzdálenost 
podvozku (kol, pásu) je v dostatečné 
vzdálenosti od okraje stěny (příkopu); 
tato vzdálenost má být nejméně cca 2 
m a přičemž jejich sklon od svislé 
roviny má být alespoň 1: 1,15 

působení vody na bezpečnost 
výkopu 

předem určit rozsah a způsob snížení 
hladiny vody, zejména jejím 
odvedením nebo odčerpáním 

snižovat úroveň hladiny spodní vody 
během zemních prací tak, aby voda 
nedosahovala úrovně dna výkopu 
stavební jámy 

ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany 
výkopu lze zajištění provést vhodnou 
zábranou zamezující přístupu osob do 
prostoru ohroženého pádem do 
hloubky. Za vhodnou zábranu se 
považuje zábradlí, u něhož nemusí být 
dodrženy požadavky na pevnost ani na 
zajištění prostoru pod horní tyčí proti 
propadnutí, přenosné dílcové zábradlí, 
bezpečnostní značení označující riziko 
pádu osob upevněné ve výšce horní 
tyče zábradlí, překážka nejméně 0,6 m 
vysoká nebo zemina z výkopu, uložená 
do výše nejméně 0,9 m 

okraje výkopu nezatěžovat do vzdálenosti 
0,5 m od hrany výkopu vykopanou 
zeminou, materiálem ani provozem 
strojů, není-li zřízeno spolehlivé pažení 
apod. 

před zahájením jakýchkoliv výkopových 
prací bude provedeno aktuální vytyčení 
podzemních sítí technické 
infrastruktury 

přes přechod hlubší než 0,5 m zřídit 
přechod; nepřesahuje-li hloubka 
výkopu 1,5 m, musí být přechod 
opatřen zábradlím alespoň po jedné 
straně, při hloubce výkopu nad 1,5 m 
po obou stranách 

v rámci přípravy stavby dodat v předstihu 
na stavbu dokumentaci pro systémové 
pažení, popř. další nezbytné 
požadavky stanovit v technologickém 
předpise pro konkrétní stavbu 
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ZHUTŇOVACÍ PRÁCE 
 

- úprava pláně, hutnění násypů, jednotlivých konstrukčních vrstev 
RIZIKO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ KOORDINAČNÍ OPATŘENÍ 

sjetí válce ze svahu, převrácení 
stroje, zasažení obsluhy 

pád/převrácení/zřícení vibrační 
desky, poškození stroje 

pád/převrácení pěchovadla 
zřícení, pád pěchovadla a obsluhy 

do výkopu 

nesjíždět ze svahu bez zařazené rychlosti 
při jízdě ze svahu vést válec na vyšší straně, 

k vrchu svahu 
při jízdě ze svahu nepřeřazovat rychlost u 

válců, které nemají soukolí s možností 
přeřazování při zatížení 

správně ovládat vibrační desku dle 
konfigurace terénu/podkladu, zejména v 
blízkosti hran násypů, svahů, výkopů a na 
navážkách 

dostatečný odstup od okrajů výkopů, jam, 
násypů, hald apod., kde je nebezpečí 
sesutí/zřícení stěn 

dodržovat max. přípustný sklon svahů (max. 
stoupavost - 40 %) 

při startování vyloučit přítomnost osob v 
nebezpečném prostoru pěchovadla 

 nevzdalovat se od stroje při chodu 
naprázdno 

při zhutňování vést pěch tak, aby patka 
narážela na půdu rovně, nepracovat s 
pěchem na svazích přesahujících max. 
přípustný sklon terénu, mít na zřeteli 
polohu těžiště stroje, při práci ve svahu 
musí obsluha stát stranou do svahu 

trvalé sledování stěn výkopu při provádění 
zhutňovacích procesů v blízkosti výkopů 

vyloučení vstupu nepovolaných osob 
do ohroženého prostoru v místech 
zhutňovacích prací 

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména 
s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit – v rámci staveniště nebude docházet k pohybu třetích 
osob, není nutno bezbariérově řešit. 

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob 
zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, 
předpokládané provedení bednění 
U betonářských prací se předpokládá využití autodomíchavače, který bude mít přístup až k místu 
samotné betonáře. 
 

BETONÁŘSKÉ PRÁCE 
 

- betonáž opevnění a římsy 
RIZIKO BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ KOORDINAČNÍ OPATŘENÍ 

působení vibrací ponorného 
vibrátoru při zhutňování 
betonové směsi; 

používat chráněné rukojeti na hřídeli 
dodržovat podmínky stanovené v návodu 

k používání (dodržování klidových 
bezpečnostních přestávek apod.);  

pád osoby z výšky nebo do 
hloubky při dopravě a ukládání 
betonové směsi; při přenášení 
vibrační hlavice, ponořování a 
vytahování vibrační hlavice  

při ukládání betonové směsi do výkopů 
zajistit prostor proti pádu osob 

vyloučení vstupu nepovolaných osob do 
ohroženého prostoru v místech 
betonářských prací 
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k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí 
zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění 
pod místem práce ve výšce a v jeho okolí 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

l) postupy pro montážní práce řešící bezpečnostní opatření při jednotlivých montážních operacích a s tím 
spojených opatřeních pro zajištění pomocných stavebních konstrukcí, přístupy na místo montáže, způsob 
zajišťování otvorů vzniklých s postupem montáže, doprava stavebních dílů a jejich upevňování a stabilizace 

Provádění dláždění a asfaltování nebo osazování zábradlí nepředstavuje žádná rizika, kterým by bylo 
možné předcházet stanovováním kolektivních bezpečnostních opatření, budou probíhat dle 
bezpečnostních předpisů zvoleného dodavatele s vyloučením ostatních prací v blízkém okolí (jedná se 
zejména o pracovní postupy v souvislosti s provedením nového asfaltového povrchu komunikace).  
Práce, k jejichž provedení je vyžadována odborná způsobilost, budou prováděny výhradně takto 
způsobilými pracovníky. 

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, 
kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných 
konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení 
inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno speciálně řešit, blíže bude stanoveno dle zvoleného postupu 
dodavatele. 

n) řešení montáže stropů, včetně pomocných konstrukcí, opatření zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 
práce ve výšce po obvodu a v místě montáže, doprava materiálu, zajištění pod prací ve výšce 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti 
propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování 
osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění 
osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít 
prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, 
zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním 
konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů 
Doprava materiálu bude probíhat nákladními automobily. Umístění skládky materiálu na staveniště se 
vzhledem k charakteru prováděných prací (liniové stavby) bude měnit, zůstává nutnost jeho 
zabezpečení ve vztahu k třetím osobám i dodržování bezpečnostních předpisů pro skladování 
jednotlivých materiálů. 

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, 
zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních 
prostředků 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

r) zajištění organizace a časové posloupnosti nebo souslednosti prací vykonávaných při realizaci stavby s 
prováděním tunelářských a podzemní prací, pro které jsou požadavky na bezpečnostní opatření stanoveny 
zvláštním právním předpisem 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění 
dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, 
osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, 
vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem 
objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v 
objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno speciálně řešit, popř. bude stanoveno dle zvoleného postupu 
dodavatele. 



9/9 
 

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány 
inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních 
právních předpisů 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

v) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na práce a činnosti spojené zejména s 
používáním toxických chemických látek, chemických látek klasifikovaných jako toxické kategorie 3 nebo 
toxické pro specifické cílové orgány po jednorázové nebo opakované expozici kategorie 1 podle přímo 
použitelného předpisu Evropské unie upravujícího klasifikaci, označování a balení látek a směsí, 
ionizujícího záření a výbušnin a s výskytem azbestu 
Vzhledem k charakteru stavby není nutno řešit. 

 

 
 

DD..  SSEEZZNNÁÁMMEENNÍÍ  ZZHHOOTTOOVVIITTEELLŮŮ  SS  PPLLÁÁNNEEMM  BBOOZZPP  AA  SS  RRIIZZIIKKYY  SSTTAAVVBBYY,,  SSOOUUVVIISSEEJJÍÍCCÍÍ  

PPOOVVIINNNNOOSSTTII  

Tento plán je závazný pro všechny účastníky stavby Opěrná zeď rybníka Slavkovice – 2. etapa. 
Všichni účastníci jsou povinni dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a všechna další 
dotčená nařízení vyplývající z právních předpisů pro BOZP a musí být prokazatelně seznámeni 
s identifikací rizik. 
Odpovědnost za dodržování bezpečnosti práce na stavbě, za užívání osobních ochranných 
pracovních pomůcek a pořádku na stavbě má hlavní stavbyvedoucí a mistři dané stavby. Tito pracovní 
také odpovídají za to, že všichni pracovníci na stavbě byli řádně poučeni o bezpečnosti práce.  
Všichni pracovníci na stavbě musí být vybaveni minimálním vybavením OOPP dle identifikace rizik,  
které se sestává z pracovní přilby, pracovního oděvu, pracovní obuvi a z pracovních rukavic. Bez 
těchto OOPP nesmí být pracovníkovi umožněno provádění prací. Pohybuje-li se navíc pracovník v 
dosahu stavebních strojů. je povinen jej zaměstnavatel vybavit navíc reflexní vestou s vysokou 
viditelností. 
Při přerušení prací z jakéhokoliv důvodu (nepříznivé povětrnostní podmínky, ukončení pracovní 
směny, pracovní úraz...) je povinen vedoucí pracovní čety zabezpečit pracoviště tak, aby se předešlo 
všem možným haváriím. Toto zajištění spočívá zejména v odpojení přívodů energií do strojů, nářadí a 
technických zařízení, zajištění předmětů proti pádu a uzavření přístupů na pracoviště. 
Hlavní zhotovitel stavby přijme opatření pro případ zdolávání mimořádnou událostí, jako jsou havárie, 
požáry, povodně a jiná závažná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce 
a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí.  
Hlavní zhotovitel stavby je povinen zajistit a určit potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují 
poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského 
záchranného sboru ČR a Policie ČR a organizují evakuaci zaměstnanců. Každý zhotovitel je povinen 
prokazatelně hlásit všechny situace, které by mohly vést ke vzniku mimořádné události. 

 
Zhotoviteli nebo jiné osobě, který neprovede výše popsané úkony nebo se jimi nebude řidit, je 
práce na staveništi zakázána! 


